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第一章 招标公告
安徽盐业银华投资有限公司

徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工招标公告
一、招标条件
1、工程名称：徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工

2、项目编号： JQHF-2019-002  
3、核准或备案机关名称：六安市发改委 

4、招 标 人：安徽盐业银华投资有限公司 
5、资金来源：企业自筹 
二、项目概况与招标范围
1、工程地点：安徽省六安市长安北路与胜利路交口。

2、项目概况：总建筑面积约为33.5万平方米，其中二期工程总建筑面积约20.5万㎡，包括 11栋高层，另外包含幼儿园、综合楼及多层商铺。资金来源为企业自筹；（包括包含弱电、强电、电梯、室内外装修、道路、供水、排水、燃气、通讯、广电、景观、绿化等工程）。

3、招标范围：徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工。一个标段，具体内容详见本招标文件、施工图纸、招标答疑、图纸审查记录、招标补遗和工程量清单等范围内的所有内容。

4、计划工期：本项目总工期不超过60日历天；具体以监理签发的开工令为准，竣工日期为最迟必须完工的工期。投标人须考虑按照招标范围内要求，服从总包管理、分包配合所带来的对工期的影响因素。

三、投标人资格要求

1、投标人必须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效期内的安全生产许可证。

2、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质（或具有建筑智能化工程专业承包一级资质），或具有建筑智能化设计与施工一级资质（资质证书须在有效期内）；并具有安全技术防范行业资质等级一级资质。

3、投标人业绩：近三年（自2016年1月1日至今）至少具有三个单项合同金额在300万元及以上住宅项目弱电智能化系统工程施工类似业绩（须提供合同和完工验收证明，时间以合同签订的时间为准）。
4、拟派项目经理要求：具有机电工程专业一级注册建造师资格及安全考核合格证（B类），且为本公司职工，应提供政府社保主管部门出具的证明文件（2018年1月1日至今至少12个月的社保缴费明细）。
5、拟派项目经理业绩：近三年（自2016年1月1日至今）至少具有1个单项合同金额在300万元及以上的住宅项目弱电智能化系统工程施工类似业绩（拟派项目经理业绩不可以与投标人业绩重复，须提供合同和完工验收证明，时间以合同签订的时间为准）。

6、本次招标不接受联合体投标；
7、资格审查方式：资格后审。

四、招标文件的获取方式

1、凡有意参加投标者，应在安徽金泉工程管理咨询有限公司（www.ahjinquan.com）等有关网站，自行下载招标文件等资料。
2、招标文件费用：招标文件发售费400元，售后不退，费用于开标之日现场缴纳。 
五、开标时间、地点
1、开标时间：2019年8月7日上午10:00时整（北京时间）。

2、开标地点：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层2609开标室，

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件不予接收。

六、招标公告发布媒介

安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn ）

安徽盐业房地产开发有限公司网站（www.ahyydc.com）

安徽盐业信息网（www.ahsalt.com）

安徽金泉工程管理咨询有限公司（www.ahjinquan.com）

七、联系方式

招标人：安徽盐业银华投资有限公司

地  址：安徽省六安市金安区长安北路与皋城路交口

联系人：盛工、孙工

联系电话：0564-3630972

传  真：0564-3630972

招标代理机构名称：安徽金泉工程管理咨询有限公司 
地  址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层2608室
联系人： 许工  

电话：0551-62833866   15209828511  

E－mail：75724929@qq.com
第二章 投标须知

投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	名称：安徽盐业银华投资有限公司

地址：安徽省六安市金安区长安北路与皋城路交口

联系人：盛工、孙工

联系电话：0564-3630972

传  真：0564-3630972

	2
	招标代理机构
	招标代理机构名称：安徽金泉工程管理咨询有限公司 
地  址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层2608室
联系人： 许工  

电话：0551-62833866   15209828511  

E－mail：75724929@qq.com

	3
	工程名称
	徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工

	4
	建设地点
	安徽省六安市长安北路与皋城路交口

	5
	资金来源
	自筹

	6
	项目概况
	详见“招标公告”。

	7
	承包方式
	专业分包（包括但不限于：包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包利润、包税费、包服务、包维修等）。

	8
	工期要求
	详见“招标公告”。

	9
	质量标准
	必须达到国家工程施工质量和弱电智能化专项验收 合格 标准，且满足发包人质量标准要求。

	10
	招标范围
	徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工。一个标段，具体内容详见本招标文件、施工图纸、招标答疑、图纸审查记录、招标补遗和工程量清单等范围内的所有内容。

	11
	投标人资质、

业绩和信誉

要求
	详见“招标公告”。

	12
	投标人不得存在下列情形之一
	(l) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 全部财产被接管或冻结的；

(12) 招标文件规定其他情形的。

	14
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场。

	15
	投标预备会
	不召开。

	16
	招标人书面澄清的时间
	招标人将在收到所有澄清文件后，及时对有必要进行答复的问题进行书面澄清。

	17
	分包
	不允许，经招标人同意的除外。

	18
	实质性偏离
	不允许

	19
	构成招标文件
的其他材料
	招标代理机构发出的与本招标项目有关的书面材料。包括但不限于：招标文件、招标澄清、招标答疑等。

	20
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2019年  7  月 24 日下午17:00前（北京时间）

提出问题的方式：一次性递交至招标代理公司（请发送一份word版及一份加盖公章扫描版至75724929@qq.com）。逾期提出的，将不予受理。

	21
	投标人收到答疑后确认的时间
	投标人应在收到招标答疑后及时确认收到。

	22
	投标文件的组成
	投标文件分为商务标部分和技术标部分。组成如下：
（1）商务标投标文件主要包括下列内容：
①法定代表人身份证明及法人授权委托书；

②投标函；

③投标报价书；

④工程量清单报价书；

工程量清单报价书应包括以下内容：

总说明；

投标总价；

单项工程造价汇总表；

单位工程造价汇总表；

分部分项工程量清单计价表；

措施项目清单计价表（一）；

措施项目清单计价表（二）；

其他项目清单计价表；

零星工作项目计价表；

规费和税金清单计价表；

分部分项工程量清单综合单价分析表；

措施项目费分析表；

主要材料价格表；

⑤付款委托书；

⑥投标报价需要的其他资料；

⑦已标价工程量清单电子版文件：包括一点智慧TB格式和商务标的软件版格式刻录在光盘或U盘（与商务标正本一同密封提供)。

⑧投标文件格式要求的其他相关内容

	23
	投标文件的组成
	（2）技术标部分主要包括下列内容：

①资格证明材料

1）法定代表人身份证明书；

2）法人授权委托书(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)；

3）其他资格证明材料（包含资格审查的所有资料）

4）投标承诺书等

5）评标办法中相关承诺书

6）投标书

②施工组织设计

1）各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

2）确保工程质量管理体系与措施；

3）确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

4）工程进度计划与措施及施工网络图；

5）确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

6）资源配备计划

（Ⅰ）工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划；

（Ⅱ）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

（Ⅲ）劳动力安排计划及劳动力计划表；

7）评标办法要求的及投标人认为有必要说明的其他内容。

③项目管理机构配备

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目经理简历表、业绩及证明材料、获奖及证明材料；

3）项目技术负责人简历表、业绩表；

4）项目管理班子关键职位人员履历表及岗位证书；

同时承诺中标的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，不得兼任其他项目的操作管理职务，并应常驻本工程施工现场，上述人员未经招标人同意，中标人不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

④企业综合实力

1）企业类似项目业绩；

2）企业获奖及荣誉；

⑤维保及售后服务方案
⑥主要材料选型

主要材料选型汇总表。

⑦投标文件格式要求的其他相关内容

	24
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	25
	投标保证金
	保证金金额：人民币 叁万元整；
退还时间：非中标候选人在评标结果公示后无息退还，中标人的投标保证金在合同签订后退还；

缴纳时间及账户：投标保证金须在2019年  8 月  5  日17时前从投标单位基本账户转入并到达以下招标代理机构账户。

开户名称：安徽金泉工程管理咨询有限公司

开户银行：建设银行合肥政务文化新区支行  

银行帐号：3405 0146 4808 0000 1741 

注：投标人应在汇款备注栏注明项目招标编号+保证金，未注明项目招标编号，导致开标前我公司无法准确查收保证金到款情况的，由此引发的不良后果，由投标单位自行承担；退还保证金时，通过银行转帐方式退还至缴纳投标保证金时的银行账户。

	26
	履约保证金
	履约担保的形式：现金/转账

履约担保的金额：中标金额的10%。

履约担保提交时间：中标通知书发出后7个工作日内转入并到达招标人指定账户，否则视为中标人自动放弃中标资格。

接受履约保证金单位的财务信息：见“合同条款”。

	27
	质量保证金及质保期
	合同总价3%作为质量保证金，待质量保证期满后如无质量问题及违约情形30天内无息结算。

质量保证期：工程竣工验收合格之日起不少于2年（含）。（如国家标准、行业标准规定的质保期限高于该期限的，适用国家标准或行业标准规定的期限）。

	28
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年：2016年1月1日至今

近五年：2014年1月1日至今

	29
	是否允许递交
备选投标方案
	否。

	30
	签字或盖章要求
	（1）应按本招标文件的规定、格式在规定的签字、盖章处签字、盖章。
（2）由委托代理人签字的投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。投标文件中的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应参照招标文件规定的格式要求，否则投标文件中的授权委托书无效。
（3）商务部分中牵涉到工程报价部分，工程量清单报价表须参照格式填写并加盖工程造价人员执业用章并由工程造价人员签字。
（4）投标文件改动之处应加盖单位章或有授权的代理人签字。

	31
	投标文件份数
	正本壹份，副本肆份；投标文件电子版二份（包括技术标电子版一份和商务标电子版一份，其中商务标已标价的工程量清单报价部分电子版为一点智慧TB格式和软件版格式；载体均为光盘或U盘）。中标后招标人如有需要中标人另行提供。

	32
	装订要求
	（1）投标文件的商务标和技术标各自分开编制、装订。

（2）投标文件商务部分、技术部分应分别装订、密封，并清楚地标明“商务标部分”、“技术标部分”。

（3）所有投标文件分别提供正本和副本，正本和所有副本分别装订、密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”字样。

（4）如果投标文件没有按本文件规定装订、分装、加写标记和密封，招标人将有权拒绝接受。

	33
	封套标记
	招标人名称：安徽盐业银华投资有限公司
徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工“商务标部分”或“技术标部分”投标文件 （相应的正副本按上述相应条款规定注明清楚）

在      年      月    日    时    分前不得开启
投标人名称（盖章）：                                        
投标人的地址：                                      

特别提示：

（1）本次投标人提交的投标文件一共分为四个包装袋即：商务标部分正本一袋、副本一袋，技术标正本一袋、副本一袋。包装袋的封套按上述写明各项内容并注明正副本。

（2）投标人共需提交投标文件电子版二份（包括技术标电子版一份；商务标电子版一份，其中商务标已标价的工程量清单报价部分电子版为一点智慧TB格式和软件版格式；载体均为光盘或U盘。技术标电子版密封在技术标正本中，商务标电子版密封在商务标正本中。）

	34
	递交投标文件时间及地点
	递交地点：安徽金泉工程管理咨询有限公司
递交起止时间：2019年 8 月 7 日上午9:00起至10:00止（北京时间）

	35
	是否退还投标文件
	否

	36
	开标时间和地点
	开标时间：2019年 8 月 7 日上午10:00（北京时间）
开标地点：同投标文件递交地点

	37
	开标程序
	（1）主持人宣布开标会议开始。

（2）主持人宣布出席开标会议的招标人代表。

（3）主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表。

（4）验证投标人有效身份证明及相关证件（在递交投标文件的同时验证）。

（5）宣读投标人名称，由投标人代表检查投标文件是否按招标文件的要求密封。

（6）当众对符合招标文件规定要求的投标文件的技术标进行拆封（商务标暂不开启），并交由评标委员会评审。

（7）宣读投标人技术标得分后，按照招标文件的规定开启商务标并唱出投标价格以及投标文件的其他主要内容，投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（8）由评标委员会评审。

（9）主持人宣布开标会议结束。

	38
	评标委员会
的组建
	评标委员会构成：5人或以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式：从有关专家库中随机抽取。

	39
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，评标委员会推荐有排序的中标候选人数：不超过2名
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	投标报价

编制依据
	（1）招标文件（含工程量清单）；

（2）施工图纸；

（3）施工组织设计及施工方案；

（4）质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

（5）企业消耗量定额或者参照《安徽省（建筑、装饰装修、安装）工程消耗量定额》；

（6）《2018版安徽省建设工程工程量清单计价规范》；

（7）《六安市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》；

（8）《建设工程工程量清单计价规范》（2018版清单计价规范）；

（9）本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

（10）工程所在地相关政策、法规。
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	投标报价说明
	（1）投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现以及为现实招标范围内全部工程所发生的一切合理性费用（如深化设计、安全文明施工、总承包管理等）的综合体现。

（2）本工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及产品清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

（3）除非合同中另有规定，投标人所报的全费用综合单价和合价、以及投标总报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（4）投标人的投标报价，应是完成本招标文件规定工期、质量要求下所列招标工程范围及工期的全部，完成本招标文件和合同条款上所列招标工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复报价或投标时漏报中标后要求追加款。

（5）除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目(除设计变更签证、工程量增减、政策性调整外)的成本、利润、税金、措施费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险。投标人应做出正确评估并体现在报价中，一旦中标，除合同另有约定外其全费用综合单价不作调整。

（6）本招标工程的施工地点为本须知前附表中所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（7）本工程的总包管理费和总包配合费取费：

本工程的总包管理费和总包配合费取费费率（扣除设备价格）为3.0%，投标人应包含此项报价，如竣工结算时结算价与投标报价有差异的，按实调整。

①投标人应及时将工程资料收集整理和移交总包、监理及招标人，工程质量的检验和验收；本工程属于整体竣工验收必要组成部分。

②投标人与公共装修、室内工程、供配电、供水、天然气、热力管道敷设、有线电信、电梯等专业工程的配合及成品保护，不得收取任何费用。具体详见合同专用条款。

（8）本次招标范围内的工程在实施过程中，如出现设计变更减少工程量，或招标人取消或暂缓部分工程，或将招标确定由中标人自行提供材料产品变更为招标人供应，中标人须无条件执行招标人的此类指令，同时也不得以原合同范围履行后可获得的利益为由要求赔偿损失。

（9）措施费项目为投标人依据图纸和各自的施工组织和技术方案自行设定，投标人所报的措施费为完成该项目施工及管理服务所发生的一切涉及的措施费用，措施费中包括完成该工程所发生的所有其他措施费用，包括但不限于：大型机械产品进出场及安拆费、施工降排水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费及其他必要的安全防护措施费等。措施费一次性包死，不得再以工期、环境、设计和施工方案等发生变化为由调整。措施费项目还需考虑与总包及其他配套施工单位交接工作和管理配合过程中有可能产生的费用。

（10）材料、产品要求：

①本工程项目的所有材料、配件均由投标人提供供应，详见附表；承包人提供的材料、产品品牌必须是附表中列出的推荐品牌之一。附表未注明材料、配件品牌的，均要求在其行业内优质品牌进行暂报价和注明品牌。最终以招标人核定为准。

②招标人拥有更换同等档次不同品牌的权利；投标人投标报价时按行业前五名内品牌材料、产品报价，工程结算时不作任何调增。

③本工程项目需采用采用商品混凝土和商品砂浆的，投标人自行报价并考虑市场风险因素。

④招标人有权将部分材料按照工程施工要求进行甲供，中标单位需无条件接受。
（11）本项工程进入单体内施工或在单体室外施工时所用水电费、垂直运输费、材料堆放占用费、临时工具房使用费等包括但不限于上述所列项的费用投标人须在投标报价时考虑，一旦中标后，此部分费用不予增加。

（12）材料指定使用品牌：详见相关内容。

（13）投标报价包括中标服务费。

（14）除甲供材和暂定价外，投标单位自行提供的材料均按市场价一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素。除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。

（15）招标人保留在施工过程中直接提供部分材料的权利。

（16）其他详见投标须知“投标报价”和工程量清单。
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	工程量清单编制的依据、核实与调整
	（一）本工程量清单编制依据为：

①《建设工程工程量清单计价规范》（2018版清单计价规范）；

②《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018版）及其配套计价依据；

③建设工程施工图设计文件；

④与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

⑤招标文件及其补充通知答疑纪要；

⑥施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 

⑦其他相关资料。

招标控制价依据下列依据编制：

（1）招标文件（含工程量清单）；

（2）施工图纸；

（3）施工组织设计及施工方案；

（4）质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

（5）参照《安徽省（建筑、装饰装修、安装）工程消耗量定额》；

（6）《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018版清单计价规范）；

（7）《六安市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》；

（8）《建设工程工程量清单计价规范》（2018版清单计价规范）；

（9）本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

（10）工程所在地相关政策、法规

（二）工程量清单的核实与调整：

投标人在通知领取招标文件、施工图纸和工程量清单后如对招标人提供的工程量清单有异议的，必须按本前附表2.2.1条规定的投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出全部疑问（涉及工程量的疑问应提供详细的工程量计算书，没有提供工程量计算书的工程量疑问不予答疑修改）；工程量误差在±3%（含）以内的不予调整，±3%以外的将由招标人核算工程量并在答疑后明确；工程量清单最终确定后，投标人一旦参加投标视同认可该工程量清单，在签订合同及工程结算时均以此工程量清单为准，如施工图纸无变更，不再另行调整；中标后，中标人如认为工程量清单中有少算、漏项或错项，视为中标人优惠让利，一律不予调整合同价款，中标人必须完成招标范围内所有内容。

投标人应在2019年7月 24 日下午17时之前将对工程量的疑问以书面形式递交至招标代理机构。

（3）招标人提示投标人上述规定对各投标人存在的风险，是合同履约的重要组成部分，请在投标时充分考虑。
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	不可竞争费
	（1）规费（见下表）

序号

项目名称

计算基数

费率（％）

工程名称

1

养老保险费

定额人工费

20.00

以清单所列为准

2

失业保险费

定额人工费

1.50

3

医疗保险费

定额人工费

7.00

4

生育保险费

定额人工费

1.00

5

工伤保险费

定额人工费

1.00

6

住房公积金

定额人工费

5.00

7

工程排污费

发生时，按环保部门规定计取

（2）施工组织技术措施费（不可竞争部分）（见下表）

序号

项目名称

计算基数

费率（％）

工程名称

8

环境保护

定额人工费＋机械费

2.92

建筑、装饰装修、安装

2.79

市政、园林绿化及仿古工程

9

文明施工

定额人工费＋机械费

4．8

建筑、装饰装修工程

2．8

安装、市政、园林绿化及仿古工程

10

安全施工

定额人工费＋机械费

4．0

建筑、装饰装修工程

2．5

安装、市政、园林绿化及仿古工程

11

临时设施

定额人工费＋机械费

7．1

建筑、装饰装修、安装工程

4．6

市政、园林绿化及仿古工程

备注：招标控制价、投标报价编制时应严格执行以上标准，（8-11）项可以按90%予以计入。

（2）税金（税率为9%的增值税专用发票）（分部分项工程项目清单费+措施项目清单费+其他项目清单费（其中预留金不计规费和税金列入投标总价）+规费）。

（3）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料或设备、实行暂定价的材料或设备。

（4）预留金（不计规费和税金列入投标总价）。

（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。

对于不可竞争费未按约定的标准计入报价，投标文件将作废标处理。

	44
	可竞争费用
	(1)人工费、材料费、机械费用；其中：人工费执行2018版清单计价规范；
(2)管理费；
(3)利润；
(4)施工技术措施费；
(5)施工组织措施费（除上述规定的不可竞争费）。

	45
	工程取费类别
	投标人自行考虑。

	46
	参加开标会的人员及要求
	投标人法定代表人或授权代表和拟派项目经理持本人身份证，签名报到参加开标会，如未按照要求参加开标会，视为未实质性响应招标文件，作无效标处理。

注：在递交投标文件的同时进行验证，请投标人在递交文件的时候准备好。

	47
	已标价工程量清单
	如已标价工程量清单电子文件（一点智慧电子版）与已标价工程量清单（工程量清单报价书）商务报价文件不一致，或无法打开，以已标价工程量清单（工程量清单报价书）为准，以上两种情况如出现，评标委员会及招标人有可能作出不利于投标人的结论，后果由投标人自负。

	48
	控制价
	本项目招标控制价和暂估价、预留金在开标三天前在招标代理机构的澄清文件中公布。

	49
	需评审品牌表
	材料指定使用品牌：投标人必须按材料指定使用品牌的要求在投标文件明确所报品牌。说明：上述材料型号规格、技术参数等均需满足施工图纸及设计文件、招标技术说明书要求。

	50
	评标结果公示
	评标结果应当在安徽省招标投标信息网和安徽盐业信息网等网上公示；公示内容包括招标项目名称、中标候选人名单、招标代理机构名称和电话；公示内容不包括各投标人得分、评分情况、评分要素等涉及评标情况内容。

	51
	招标代理服务费、清单及控制价编制费
	合同签订前，中标人应向招标代理机构按国家计委价格[2002]1980号文件规定收费标准的60%缴纳招标代理服务费；向清单及控制价编制单位缴纳清单及控制价编制费用(按皖价服【2007】86号文文件规定工程类收费标准60%计取)。投标人应将上述费用综合考虑在投标报价内。

	52
	文件解释
	本招标文件解释权归招标人和招标代理。

	53
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	54
	异议（质疑）
	1、受理异议（质疑）的联系方式：
招标代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司 

地  址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座26层2608室

联系人： 许工  

电话：0551-62833866   15209828511  

E－mail：75724929@qq.com
2、对招标文件的异议（质疑）：
投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前15天提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑），不得在投标截止时间前15天后对招标文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。
3、对评标结果的异议（质疑）：
招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽金泉工程管理咨询有限公司提出。
（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：
①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式；
②异议（质疑）对象的投标人的名称；
③异议（质疑）事项的基本事实；
④相关请求和主张；
⑤有效线索和相关证明材料；
⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。
（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：
①书面异议（质疑）材料不完整的；
②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；
③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；
④违反相关法律法规的。
（3）对于虚假、恶意异议（质疑）：
提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，招标代理机构将其记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。

	55
	工程现场状况
	发包人提供的施工现场主体结构已经完成，正在进行水电安装和内外装修工作，投标人可自行到工地现场进一步踏勘，充分了解工地位置、地表情况、道路、储存空间、装卸限制、安全文明施工、环境因素及任何其他足以影响报价的情况。

	56
	中标候选单位的考察
	任一中标候选人如不接受招标人安排的考察，视为自动放弃中标候选资格。如在考察或进一步了解中发现中标候选单位有弄虚作假的情况，招标人将取消其中标资格；

	57
	合同文本要求
	投标人按照招标文件提供的合同版本，结合自身投标内容，将合同完善（注意合同中的价格不要填写），单独打印和装订2份并按要求盖章（公章或合同章）和法人盖章(法人章或法人签字），随商务标一起或单独密封（纸质合同单独装订，不与商务标装订在一起）。未按要求提供的或对招标文件提供合同版本内容有实质性修改的，视为无效投标。

	58
	其他
	1、本招标文件正文内容与投标人须知前附表如有不一致之处，以投标人须知前附表规定为准。上述时间及地点如有变动，将另行通知。

2、投标单位须任选投标文件附件中列明的参考品牌与技术参数表进行投标报价，否则按无效标处理！

详见《徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程品牌与技术参数表》文件夹与徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统设计方案。

注：上述系统投标时需提供厂家授权书及3年或以上质保证明，未提供视为无效标。
3、本招标文件涉及的所有时间均为北京时间。

	59
	特别提示
	1、投标人承诺中标后须将为本项目设立为服务点，专人负责本项目售后服务及交付后的维护保养等工作。

2、本招标文件的解释权在招标人和招标代理机构。

3、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，投标人须提供充分的证明，评标委员会认为不能证明是不存在“投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的”，可以对参加投标关联单位确认为无效标。中标公示后，如发现递交投标文件的投标人存在“投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的”，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并报送招标监督管理部门处理。

4、在资格评审过程中，发现投标人所提供材料（包括“公告”和“资格审查文件”中要求提供的所有材料）有弄虚作假或不真实的，视为无效标，取消其参加投标资格；

5、在宣布中标人后，招标人将组织人员对投标人进行实地考察或通过其他途径对所提供的资料进行核实，一旦发现有弄虚作假行为，将取消其中标资格，要求其承担因此给招标人、招标代理机构以及其他潜在投标人造成的全部损失。并上报当地建设主管部门，列入黑名单，3年内不得参与投标。


注：本表内容与投标须知不一致的，以此表为准。本招标文件其他部分内容有与本章“投标人须知”的要求内容不一致，以本章描述的内容为准。
投标须知
1 ．总则

1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称及建设规模、概况：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应是满足前附表中的要求。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（本次不采用）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、补充及修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成
见投标人须知前附表。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）投标人虚假投标或骗取中标。

3.5 资格审查资料（本次招标不适用）
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案（本次招标不适用）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人有权不予受理。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序
见投标人须知前附表。

6．评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。本招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标人在领取中标通知书之前，缴纳相关中标服务费。

7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，在中标人缴纳履约保证金和中标服务费、工程造价咨询费后招标人无正当理由拒签合同的，招标代理机构向中标人退还投标保证金（无息）。
7.4.3 投标人对招标文件中合同条款须无条件接受。如中标人对合同条款不能接受或修改（非经招标人同意），都视为自动放弃中标资格。
8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l) 投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，地方文件规定的其他情况发生时，也不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10、需要补充的其他内容
10.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表；

10.2 本文件若不一致的，以招标公告和本章节要求的内容为准。

附表一：开标记录表

徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工开标记录表

开标时间：     年   月  日  时  分

	序号
	投标人
	投标报价（万元）
	质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底（控制价）
	


招标人代表：           记录人：             监标人：              
      年   月   日

附表二：问题澄清通知

问题澄清

编号：
                          （投标人名称）：

                          （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

      年   月   日
附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

                           (项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、                               ……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

      年    月   日

注：上述附表形式以招标人/代理机构实际发出的格式为准。

第三章 评标办法

为了进一步规范本次招标投标活动，公开、公平、公正评标、定标，根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规并结合本工程实际，特制订本评标办法。
1、评标方法、注意事项与定标规则
1.1本评标流程分为三阶段，采用综合评分法选取中选人。
1.1.1第一阶段：进行初步评审。符合条件的进入下阶段，不符合的视为未响应招标文件，不予进入下阶段评审；

1.1.2第二阶段：进行技术标与商务标评审，得出技术标+商务标的综合分数，按照得分由高到低的顺序评出入围的前二名候选人。

1.1.3第三阶段：在第二阶段前二名中，选定综合分数最高的投标人为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人。如综合分数相等的，以投标报价低的排序优先；如投标报价也相等的，由招标人确定。
1.2评标注意事项
1.2.1如投标文件中涉及评分标准的内容有漏项，那么此项不得分。
1.2.2本次招标文件涉及资质、资格证书、合同及其他证明材料的等均须提供复印件并加盖单位公章，放在投标文件技术标有关章节内，原件备查。未按要求提供原件或复印件的，视为无效标。

1.3定标规则

1.3.1招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以选择第二中标候选人为中标人或进行重新招标。
1.3.2确定中标人后，招标人将进行中标公示，公示三个工作日，如无异议，招标人向中标人发出中标通知书，并退还所有未中标的投标人的投标保证金（不计息）。中标通知书将成为合同的组成部分。
1.3.3中标人收到中标通知书后，应在7日内与招标人办理签订合同手续，同时安排人员进场施工。在上述完成后，方退还中标的投标人的投标保证金（不计息）。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
1.4 本招标文件解释权归属招标人和本次招标代理机构。
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	一、初步评审表

	形式评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	投标函签字盖章
	符合投标人须知前附表中的要求

	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	参加开标会的人员
	投标人法定代表人或授权委托人和拟派项目经理持本人身份证，签名报到参加开标会，如未按照要求参加开标会，视为未实质性响应招标文件，作无效标处理。

	资格评审
标准
	营业执照
	投标人具有独立的法人资格并依法取得营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证。

	
	资质等级
及业绩要求
	符合招标公告“三、投标人资格要求”中规定

	
	品牌授权书
	符合招标文件、清单及相关文件要求。

	
	项目经理资格
及业绩等要求
	符合招标公告“三、投标人资格要求”中规定

	
	社保证明
	符合招标公告“三、投标人资格要求”中规定

	
	信誉要求
	投标人在建筑行政主管部门无在有效期内的且限制其投标的重大不良行为记录，由投标人自行承诺。

	
	其他要求
	投标人须自行书面承诺：（所有承诺需加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人签字和盖章）
1.一旦中标，项目部人员真正落实到位，不得挂靠、转包，2.不得拖欠农民工工资；项目经理无在建承诺；
3.投标人近一年内没有发生重大质量和安全事故或不在处罚有效期内；
4.投标人近一年内无因与招标投标有关的违法行为而被检察院或纪委查处的情况或不在处罚有效期内。
5．投标人对招标文件中所附合同条款须无条件接受。中标人不得对任何合同条款提出异议或修改（非招标人提出或同意），对任何合同条款不能接受以及中标通知书发放后30日内不与招标人签订合同（非招标人原因）的，都视为自动放弃中标资格并同意招标人没收全额投标保证金。
★无以上承诺（或不完整的）的投标将被视为无效标！

	
	联合体投标
	不接受。

	
	其它
	投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”中规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表”中规定

	
	工程质量及质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”中规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”中规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”中规定

	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	技术标准和要求
	符合招标文件规定

	
	其它
	符合招标文件其它相关实质性要求

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。此项通过后，进行技术标和商务标的同时评审（若上述评审内容涉及到商务标内容，则待商务标开启后再做评审）。


	二、技术标评审

	条款号
	评分因素
	评分标准

	分值构成
	技术标+商务标
（总分100分）
	施工组织设计：3分
售后及维保:6分
项目管理机构： 5分
企业综合实力： 11分
商务标： 75 分

	施工组织评分标准（3）a值
	施工组织
（3分）
	对本项目的施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、工程进度及资源配备、工程重难点及保证措施以及安全文明施工、环境保护管理体系与措施等方面进行综合评审，由评委酌情打分，0-3分，满分3分。

	
	a值得分计算
	施工组织设计评分汇总（四舍无入保留至小数点后2位）为a值。

	售后及维保评分标准（6）b值
	售后服务及维保
（5分）
	1、服务网点所在地（2分）：能够保证本地化服务，有切实的本地化服务措施，提供本地化技术支持，有完善的售后服务体系与维保方案，有切实可行的售后服务计划等；
本地化服务的能力是指具有以下条件之一：
1）在本地具有固定的办公场所及人员；
2）在本地具有固定的合作伙伴；
3）投标人在本地注册成立的公司；
4）承诺中标即设立本地化服务机构。
0-2分，满分2分。
2、免费质保期限（2分）：免费质保期满足招标文件要求两年，不得分；在满足招标文件要求的基础上再延长一年时间的，得1分；在满足招标文件要求的基础上再延长二年时间的，得2分。满分2分。
3、维保承诺（1分）：维保具体范围及收费标准：按招标文件要求承诺低于市场价及折扣价提供易损、易耗件，并承诺维保期后5年内不提价。提供承诺的得1分；未提供的不得分。

	
	培训方案
（1分）
	根据培训方案的完整性、及时性、合理性和有效性等进行评分，包括对招标人和物业服务单位普通操作及技术支持人员的培训，培训方案、目标、课程、教材、时间计划、培训结果等。0-1分，满分1分。

	
	b值得分计算
	售后及维保评分汇总（四舍无入保留至小数点后2位）为b值。

	项目管理机构
评分标准（5）c值
	项目经理资格、业绩（3分）
	近3年（自2016年1月1日至今）至少具有1个单项合同金额在300万元及以上的弱电智能化系统工程施工类似业绩。（类似业绩参照公告中描述。拟派项目经理业绩不可以与投标人业绩重复，须提供合同和完工验收证明，时间以合同签订的时间为准，原件备查）；满足条件得分为1分，每增加1个类似工程项目业绩，得1分，满分3分。

	
	拟派项目班子
（2分）
	①根据拟派项目管理班子配备的科学合理及齐全性、相应上岗证书、技术职称、从业年限等综合评估，满分1分。对拟派项目管理班子中技术负责人及五大员（造价员、施工员、安全员、材料员、质检员）等各类专业人员配备情况进行评分，每缺一人扣0.2分，扣完为止。
②技术负责人（需提供本人公司2018年7月1日至今至少6个月的社保缴费明细）具有高级职称加1分，不满足要求的不得分。

	
	c值得分计算
	项目管理机构评分汇总后（四舍五入保留至小数点后2位）为c值。

	企业资信评分标准
（11）d值
	企业业绩
（5分）
	近3年（自2016年1月1日至今）至少具有3个单项合同金额在300万元及以上的弱电智能化系统工程施工类似业绩。（类似业绩参照公告中描述。拟派项目经理业绩不可以与投标人业绩重复，须提供合同和完工验收证明，时间以合同签订的时间为准，原件备查）；满足条件得分为3分，每增加1个类似工程项目业绩，得1分，满分5分。

	
	企业资信
（6分）
	1、近3年（2016年1月1日以来）获得国家级行政主管部门、行业协会或国家级银行AAA级信用证书或“资信证明”的，得3分；获得省级行政主管部门、行业协会或省级银行AAA级信用证书或“资信证明”的，得1.5分。可累计，满分4.5分。
2、投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系和职业健康安全管理体系，每1个得0.5分。，满分1.5分。

	
	d值得分计算
	企业资信评分汇总后（四舍五入保留至小数点后2位）为d值。

	技术标得分小计
	25分
	

	三、商务标评审

	商务标评标
基准价计算方法
	（满分75分，得分结果四舍五入保留小数点后两位）
	本项目最高投标限价A、暂估价和预留金D在投标截止三日前以书面形式向所有投标人公布。
1、最高投标限价A（含专业工程暂估价和预留金D）；
2、工程量清单中专业工程暂估价和预留金D；
3、设各投标人的投标总报价为Fi（i=1、2、3…），若Fi＜A，则Fi为有效投标报价，参与下一步商务标评审；否则Fi为无效投标报价，不参与下一步商务标评审和B值的计算。
4、B值和E值计算：
（1）商务标评审时（即通过初步评审及技术标评审），有效投标人数量在5家（含）以内时，
    评标基准值（E）的确定：
B值：对各投标人的(Fi-D)≤（A-D）的有效投标报价由低到高顺序进行排序，取报价排序的第2名（如第2名出现并列，仅取一个报价计入）投标人报价(Fi-D)的值。
E=B。
（2）商务标评审时（即通过初步评审及技术标评审），有效投标人数量在6家（含）-9家（含）时，
B值：对各投标人的(Fi-D)≤（A-D）的有效投标报价由低到高顺序进行排序，取报价排序的第2名和第3名（如某一名次出现并列，仅取一个报价计入）投标人报价(Fi-D)的算术平均值。
评标基准值（E）的确定：
E=B×K。K为下浮系数， K设置为：98%、99%、100%。
（3）商务标评审时（即通过初步评审及技术标评审），有效投标人数量大于9家（不含）时，
B值：对各投标人的(Fi-D)≤（A-D）的有效投标报价由低到高顺序进行排序，取报价排序第2名、第3名和第4名（如某一名次出现并列，仅取一个报价计入）投标人报价(Fi-D)的算术平均值。
评标基准值（E）的确定：
E=B×K。K为下浮系数， K设置为：95%、96%、97%。
注：K值的抽取时间为商务标拆封前，现场由招标人代表随机抽取（K值抽取完成后，不因其它因素重新抽取）。
 5、评标委员会对各投标人的有效报价进行分析，审查报价是否有异常报价等情况（投标报价异常一致或者呈规律性变化），或有低于成本价的，如有异常，可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料，投标人不能做出合理解释的不参与商务标评审。

	商务标评标
投标报价评分标准e值
	投标报价得分
（75分）
	如果有效投标报价(Fi-D)＜(A-D)，经过初步评审确认的投标报价与评标基准值E值相比，有效投标报价等于评标基准值E值的，得75分；每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，不足1%的，按照插入法计算得分（得分保留小数点后2位数字，第3位四舍五入）。商务标需经评标委员会复核确定。

	得分计算及
推荐中标人
	（1）投标人得分=a+b+c+d+e；（保留2位小数点，第3位四舍五入）
（2）按评标办法规定计算各投标人综合得分；定标按本章“1.1”约定执行。

	
	注：1、以上涉及资质、资格、证书、证明材料等招标文件要求的所有资料的均须在投标文件中提供复印件，原件备查。若投标文件中无复印件的、复印件与原件不一致的，或任一项不符合要求的，则该项不予认可（即资格审查的时候资格不合格，视为无效标。技术评审的时候不得分）。
2、招标人中标后将对中标人所提供的业绩进行抽样检查，如发现所提供的材料存在作假行为，将取消中标人资格且投标保证金不予退还。


1、评标方法

1.1．本次评标采用综合评分。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按评标办法的规定推荐不超过两名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

1.2如因第一中标候选人的原因被取消中标资格，将按照中标候选人排序依次递补确定中标人或选择重新招标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
以上评审标准中有一项不合格的初步评审均作为不通过，作无效标处理，不进行详细评审。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
见评标办法前附表。
3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行评审。

3.1.2 技术标初步评审

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊、无法辨认的。 
（2）投标文件未实质上响应招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
（3）不符合第三章“2.1 初步评审标准的”。

（4）不符合相关法律、法规规定的。

（5）未实质性响应招标文件的。

3.1.3 商务标初步评审

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）商务标投标文件的工程量清单报价书封面相应位置未按规定要求加盖工程造价人员“执业章”及签字的。
（2）超过2个及以上报价的，不可竞争费用中有其中一项降低计费标准或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。
（3）投标人自行更改招标文件中明确的由建设单位自行采购的材料费、暂估价及预留金的；投标人自行更改招标文件及补充文件中暂定的主材价格、综合单价等费用的,投标文件所报品牌未按照招标文件要求的推荐品牌范围进行明确品牌和报价的。
（4）在商务报价评审中，评标委员会将根据各部分报价情况进行评审，若发现投标人低于其成本报价或恶意进行不平衡报价或报价明显低于市场正常水平，该投标人的投标将作为废标处理。

（5）投标工期超过建设工期或投标工期缩短超过合理幅度而又无充分理由说明或投标函及其附录中无明确投标工期的。

（6）己标价工程量清单是否符合“工程量清单”给出的范围及数量；

（7）投标文件未实质上响应招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章规定的评审因素和每位评委针对此4项给出的得分，取每位评委给出的a+b+c+d+e得分和计算出各投标人的a+b+c+d+e平均得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分 = a+b+c+d+e.
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐不超过2名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同主要条款
一、合同协议书

发包人（以下简称甲方）：  安徽盐业银华投资有限公司           
承包人（以下简称乙方）：                                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《工程质量管理条例》及国家有关法律、法规规定，为明确双方的权利、义务和责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商一致，就  徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工 达成如下协议，以资信守。 

一、工程概况
1、工程名称：徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工  
2、工程地点：安徽省六安市        

3、资金来源：  自筹                                  
4、项目概况：总建筑面积约为33.5万平方米，其中二期工程总建筑面积约20.5万㎡，包括11栋高层，另外包含幼儿园、综合楼及多层商铺。资金来源为企业自筹；（包括包含弱电、强电、电梯、室内外装修、道路、供水、排水、燃气、通讯、广电、景观、绿化等工程）

二、承包范围、承包方式

1、承包范围：徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工。包括且不限于招标文件、施工图纸和工程量清单等范围内的所有内容：可视对讲与门禁系统、背景音乐系统、LED显示系统、五方通话系统、安防与紧急报警求助系统、视频监控系统、电子巡更系统、电梯控制系统、停车场管理系统、集成网络等，除结构主体预留预埋外的室内外及中控室的设备材料采购、安装施工、调试、技防检测、保修等全部工程内容。依据招标范围为徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化工程施工，为一个标段。

以上承包范围甲方有权进行调整，乙方应按甲方要求执行，不得因此向甲方提出索赔。

2、承包方式：承包人按照发包人确认的设计施工图纸、品牌与技术参数以及合同约定的标准，包括且不限于：包工包料、包供货、包利润、包税费、包运输、包安装（含深化设计）、包质量、包工期、包安全文明施工、包调试、包验收、包风险、包售后服务、包保修、包技术指导、培训等承包方式，承包 本项目智能化系统的供货及安装。本合同的价格为前述内容的包干价格。

（工程实施中产生的所有费用均已包含，当地建设主管单位或有关部门要求由中标单位交纳的各种费用和办理的任何相关手续等费用均由乙方自行承担，由乙方必须按照规定交纳和办理，否则由乙方承担由此引起的一切经济损失）。

甲方核定材料品牌与技术参数：详见招标文件及本合同附件。其他工程材料如有未在上述品牌范围内的，均要求该项工程材料品牌在本行业前五名内。

三、合同工期

本项目总工期不超过 60 日历天；具体以监理签发的开工令为准，竣工日期为最迟必须完工的工期。投标人须考虑按照招标范围内要求，服从总包管理、分包配合所带来的对工期的影响因素。

四、质量标准

工程质量标准：
必须达到国家工程施工质量和弱电智能化专项验收 合格 标准，且满足发包人质量标准要求。

质保期：                                  。
五、合同价款（含税价）

金额：大写（人民币）：                            。小写（人民币）：                    。
本合同工程价款是由承包人按照招标文件等资料和实际情况进行投标报价并经发包人确认、双方协商一致后的合同价。在图纸范围内投标报价书中未涉及项目或不足工程量均视为已考虑在合同总价中。除设计变更、现场签证和本合同中另有约定的情况以外，该工程合同价不作任何调整。若施工过程中，承包人未及时发现问题，造成返工的，费用由承包人承担，发包人不增加费用。试运行费用已包括在产品安装价款之内，由承包人承担。

2、合同价款中包括的风险范围：

（1）完成合同图纸范围内及招标文件规定的全部内容且包含图纸所涉及的一切风险，除非发包人对合同图纸进行更改，否则合同期内不再调整合同价款。承包人在编制合同价格时对合同文件、合同图纸的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误均由承包人承担；对于发包人招标时提供的设计施工图中各专业图纸之间、同专业图纸存在矛盾的和设计施工图纸表述不清楚、不详尽的由承包人已在投标过程中提出，承包人未予提出的，视为发包人有权在任何时间按任一图纸要求施工，承包人不得要求增加费用。

（2）合同价款包含本工程全部弱电智能化系统工程的子项设计费用、包工包料、包工期（包括供货期及安装期）、包数量（包括一切损耗）包质量、包单价、包维保、培训费用、保险费用、利润、税金及一切市场价格波动之差别及包一切费用。承包人投标文件中如有与设计图纸对应的任何遗漏、少报或错报项目与数量，皆视为让利。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，承包人应无条件、无偿补齐，由此所发生的一切费用均有承包人承担，且不得影响交付时间。

（3）本合同单价已考虑了合同期内人工、材料、机械和临时设施的费用、费率等价格要素的波动，合同执行期内不得调整；

（4）风险费用的计算方法：承包人各种风险已包含在合同总价款中。

（5）为满足本项目弱电智能化项目验收需要的所有深化设计及发生的费用均包括在合同价中，施工过程中无论增减合同价款均不再调整。

（6）在本合同履行过程中，如发生本合同包死范围内的工程减少的情形，则合同价款亦应相应核减。

（7）本工程范围内的线缆、室外管网、安装、管沟、回填、辅材，所有系统线缆、辅材一次性包死，施工过程中不作调整。

（8）材料进场验收以承包人投标文件中明确的设备材料清单为准，材料清单列明设备及材料名称、型号、规格、品偶、产地及工程数量，承包人应严格执行，不得偷工减料。如有不明确之处，以发包人招标文件或发包人核定意见为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件、投标文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、设计施工图纸

8、报价书

9、工程质量保修书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。但在施工过程中，甲方根据乙方工程管理及质量、进度情况而出台的各项管理规章制度及措施，乙方同意完全接受。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定及相关法律规定组织进行工程施工、按期竣工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程质量保修责任。乙方同时承诺：已详细地研究了本合同的所有条款，已完全清楚自己及对方的权利与义务。

九、甲方向乙方承诺：按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、双方合同份数

本合同正本贰份，副本陆份（正本双方各执壹份，副本甲方肆份、乙方贰份）。本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

十一、合同生效

合同订立时间： 2019 年      月     日

合同订立地点： 安徽省  市           

本合同双方约定：乙方履约保证金到达甲方银行账户且双方签字盖章 后生效。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

住所：                                 住所：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

委托代表人：                           委托代表人：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

邮政编码：                             邮政编码：

二、通用条款

（略条款内容详见《建设工程施工合同》（GF-2013-0201示范文本）

三、专用条款

（一）词语定义及合同文件

1.1 合同文件及解释顺序

合同文件的组成及解释顺序：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件、答疑、澄清及补充文件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）投标文件及其附件（9）经甲方确认的已标价清单和报价单乙方承诺（10）施工过程中双方确认的有关工程的洽商、变更等书面记录、文件或协议等。（11）施工过程中根据乙方工程开展情况，甲方出台的各项管理规章制度及措施。

1.2 适用法律和法规  本合同文件适用国家的法律和行政法规、项目所在地省市现行的有关工程建设的规定。  

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  国家现行有关标准、工程规范、规程等。  
国内没有相应标准、规范时的约定：  执行通用条款或甲方书面指令 。  
1.4 图纸

1.4.1甲方向乙方提供图纸日期和套数： 甲方在合同签订后7天内提供壹套施工图纸，乙方竣工时需提供肆套竣工图纸（资料），竣工图编制费由乙方承担。

1.4.2甲方向乙方提供图纸的内容：详见交接清单。

1.4.3甲方对图纸的保密要求：无论是甲方免费提供的还是乙方自费复印的图纸，包括纸质版本、电子版本（CAD、PDF等格式），其知识产权属于甲方所有。乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的。

1.4.4乙方应在获得本项目施工图纸7天内，将其认为图纸中存在的疏漏和问题以书面形式报监理工程师和甲方，甲方将根据具体情况组织图纸会审和答疑。

1.5 乙方文件

1.5.1需要由乙方提供的文件，包括：营业执照、资质证书、工程保险等相关证件、施工组织设计、总进度计划、材料进场计划、质量控制计划、安全文明施工计划、各种进场材料发货单合格证、各种计量器具检验合格证、工程竣工验收资料及合格证书等 ；
乙方提供的文件的期限为：工程开工前7日内，工程施工时3日内，工程竣工验收15日内；

乙方提供的文件的数量为：肆套；

乙方提供的文件的形式为：书面纸质资料及电子档；

甲方审批乙方文件的期限：按工程项目监理实施细则要求执行。

1.6 联络

1.6.1甲方和乙方应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 甲方接收文件的地点： 另行约定 ；甲方指定的接收人为：另行约定 。

乙方接收文件的地点：另行约定 ；乙方指定的接收人为：另行约定 。

监理人接收文件的地点：另行约定 ；监理人指定的接收人为：另行约定 。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：出入施工现场临时围墙大门口严格执行总包门卫管理制度，实行场地三包。所有从施工现场出去的车辆必须满足市容环卫、城市环境保护有相关规定。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场临时围墙为界（围墙内由施工单位按省级示范工地标准管理，出围墙外遵守市容有相关部门法律、规章规定）  。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：达到招标文件约定要求的场地条件。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方 承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方所有 。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：

（1）乙方仅可用于本项目工程施工，未经甲方事先书面许可，乙方不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，乙方应承担一切法律责任并赔偿甲方由此造成的损失。

（2）乙方保证只将上述文件用于本合同履行，不得将上述文件的任何部分泄露给第三方，否则视为侵犯甲方商业秘密，并应依法承担相应赔偿责任。 

1.8.2乙方在施工中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：乙方自理。

（二）各方工作、一般权利和义务

2.1总监及监理工程师

2.1.1监理单位委派的总监：姓名：            职务：            
监理工程师：姓名：              职务：            

监理工程师：姓名：              职务：            

2.1.2甲方委托的职权：施工质量管理、进场材料验收、施工进度控制、现场施工安全文明管理、及时进行隐蔽工程验收、现场工程协调例会。

2.1.3需要取得甲方批准才能行使职权：①开工令、停工令、复工令；②施工索赔；③工程施工过程中需发生的经济费用的一切事宜。

2.1.4现场总监理工程师应按合同约定行使职权，总监理工程师在行使合同约定的职权以外的职权时需要事先征得甲方书面批准，否则视为无效。

2.2甲方项目负责人及派驻的工程师

2.2.1 甲方项目负责人：姓名：         职务：          
甲方派驻的工程师：姓名：             职务：           

甲方派驻的工程师：姓名：             职务：           
2.2.2职权：代表甲方行使权限范围内的现场施工管理的职权。

2.3乙方派驻的项目经理、职责及违约责任

2.3.1乙方派驻的项目经理姓名：            职务：项目经理  
2.3.2乙方派驻的项目经理职责及违约责任

（1）乙方项目经理为就本合同的签署与履行事项可直接代表乙方的自然人，必须进驻并固定在本工程现场，不允许兼管其他项目，不得擅自变更。乙方在开工时或施工过程中擅自变更的，甲方有权收取乙方以每人次1万元人民币的违约金，并有权解除合同，乙方还需承担合同总价5%的违约金及有关损失；乙方若需更换项目经理，应采用书面形式，须征得甲方书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价5%的违约金及有关损失。

（2）本工程要求项目经理及技术负责人每天至少8小时，每周至少5天在本工程现场工作。未经甲方书面同意，项目经理不得擅离现场。如发现项目经理及技术负责人未经甲方书面同意不在岗，视为乙方违约。违约金为每天1000元整(未满一天按一天算)，连续3天或累计5天不在场，甲方有权要求乙方更换，乙方承担承担合同总价1%的违约金及有关损失。

（3）乙方依据合同发出的通知、报告、工作联系单、技术核定单或其他函件等，须以书面形式由项目经理签字盖章后送交甲方。乙方依据合同所发出的上述文件应考虑甲方的回复时间，不得以回复时间较晚而进行任何形式的索赔，且由此造成的损失由乙方自行负责。。

2.4甲方工作

2.4.1甲方应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：   符合施工要求          。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

 开工前，将施工用水、电在施工区内指定地点，自该点至施工单位的施工区域由各施工单位自行引接，且均装表计量，按市场价计算费用。不能装表计量的，按照合同价的0.7%收取。  

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：     已开通             。

（4）工程建筑安装和地下管线等方面的基础资料的提供时间：      开工前提供 。  

（5）由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：                  。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：  开工前，由总乙方与乙方现场书面交验。  
（7）图纸会审和设计交底时间：  由甲方项目部通知  。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：  执行通用条款  。

（9）双方约定甲方应做的其它工作：  根据工程情况，以书面形式确认。  

2.4.2甲方有权在施工过程中根据工程情况增减工作量，乙方需无条件执行甲方的此类指令，同时不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿。其增减工作量所发生的相关费用参照投标报价的约定及优惠承诺执行。

2.4.3甲方委托乙方办理的工作：  根据工程情况，以书面形式确认，乙方不得拒绝 。

2.5乙方工作

2.5.1乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由乙方完成的弱电智能化系统产品样式及颜色提交时间：在签订合同后7日内，向甲方提供不少于叁套弱电智能化系统产品样品（包括样式、颜色等）供乙方选择（或到乙方厂家或经营场所考察），甲方在3内签字确认。由乙方提供弱电智能化系统产品选样所造成的造价的变化将不影响本合同总价款。

（2）本合同签订之日7日内，乙方须无条件必须到项目现场逐一核对数量和规格，并提供相关土建及安装配合要求，如因未到项目现场逐一核对所造成的一切经济损失，均由中标人承担。

（3）产品交货时，应向甲方提交全套装箱清单、出厂检测合格报告及发货单等各项材料。

（4）在乙方生产期间，甲方有权不定期赴生产场地进行监造，乙方应予以支持并提供方便。

（5）乙方质保责任

a、免费保修期内，如产品存在任何质量问题，乙方应根据售后服务承诺及时进行修补，因此而发生的一切费用（包括但不限于交通费、通讯费、修理费、更换产品材料费等）均由乙方自行承担，若因乙方修补不及时，或修补达不到甲方标准和要求时，甲方可以委托他方进行维修，该费用由乙方承担，甲方可以从质量保证金中直接扣除，不足部分由乙方予以补足，因维修不达标或不及时产生的损失由乙方承担。

b、如果甲方在免费保修期内发现产品的任何缺陷且被证实为制造原因引起的，乙方应在缺陷被发现之日起三日内调换，所发生的全部直接费用及由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

因以上质量问题导致弱电智能化系统产品维修而无法使用超过 2 天的，乙方每日应向甲方支付相当于该项产品金额2%违约金，最高不超过故障弱电智能化系统工程总价的30%。

c、如合同产品在保修期内发现属乙方责任的十分严重的缺陷（如产品不能正常使用等）则应及时更换相应产品零部件，其保修期将自该缺陷修正后重新开始计算。

若乙方收到甲方要求修补的符合规范及合同要求的指示后，未能按维保承诺要求及时完成修补工作，经乙方确认后甲方有权从应付给乙方的款项中扣除该费用。

d、在免费保修期内，如乙方因维修而动用了甲方库存中的备品备件以调换损坏的产品或部件，则乙方应负责免费将动用的备品备件补齐。

f、保修期内，产品因非乙方责任外的其它原因（包括但不限于第三人过错原因）造成的损坏，乙方也应在承诺的时限内到场负责处理。

（6）应提供计划、报表的名称及完成时间：于每月的23日提供一式四份的《月工程计划进度表》及《已完工程量报表》。

（7）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款，费用由乙方自行承担；安全设施费用必须依法提取，专款专用。

（8）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式告知甲方，（依据法律及有关规定应由甲方承担的费用由甲方自行支付），其他应由乙方承担的费用及因乙方责任造成的罚款等均由乙方承担。

（9）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。交付后由甲方保护，费用由甲方承担。 

（10）施工场地清洁卫生的要求：  乙方保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方的施工过程纳入总承包管理范畴，乙方须遵从总承包单位现场统一管理规定，并在开工前与总乙方签订总包管理协议，此协议将作为本合同的有效补充文件，与合同具有同等法律效力。

（11）项目移交后，乙方须按甲方要求，对具体操作人员进行培训，直至操作人员可以熟练使用，并提供相关操作手册（中文版）两套。
（12）现场不提供临时施工设施，生活、办公区由乙方自行解决。

（13）乙方负责弱电智能化系统工程验收材料汇总整理申报及验收组织责任，包含一切专项检测及材料检测费用，按甲方规定时间完成验收。甲方配合办理相关手续。

（14）乙方在弱电智能化系统工程专业项目验收后，仍需配合项目整体验收及甲方对物业管理公司的移交工作。不得以已验收为借口，拒绝该项工作，否则视同乙方自愿放弃所有未结款项。

（15）双方约定乙方应做的其它工作：  乙方应妥善处理施工场地的有关问题，如场地平整、工作面整理、清理和排污，以为正常开工自创条件，所发生的费用应包括在合同价款中。

（17）甲方有权在施工过程中根据工程情况增减工作量，乙方需无条件执行甲方的此类指令，同时不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿。其增减工作量所发生的相关费用参照投标报价的约定及优惠承诺执行。

（18）甲方委托乙方办理的工作：  根据工程情况，以书面形式确认，乙方不得拒绝。除本合同另有规定外，乙方完成上述工作配合的费用由乙方自行承担，甲方无需另行支付。
2.5.2 乙方的一般义务

（1）乙方提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工验收报告及其他竣工资料。需满足当地工程档案备案机关有相关要求（乙方必须按档案备案部门要求收集、整理工程竣工资料，及时提供肆份符合备案要求的工程竣工资料给总包及甲方。）

乙方需要提交的竣工资料套数：符合六安市/六安市城建档案馆归档要求的有关资料壹式肆份装订成册 。

乙方提交的竣工资料的费用承担：   乙方自行承担        。

乙方提交的竣工资料移交时间：  乙方应在工程竣工验收合格后30日内提供肆套完整的竣工图或竣工验收资料，否则每延迟一天向甲方支付总价款万分之五的违约金。
乙方提交的竣工资料形式要求：  满足备案机关备案要求  。

（2）乙方应履行的其他义务：参见招标文件有相关条款及下列约定 。

①应按时提供各类计划和报表：

每月23日前向甲方书面报送本月完成工程月报和下月施工计划，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。否则甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。

每周工地例会上向甲方报送周报，包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。 

②承担施工安全文明的责任和要求：

执行国家和当地政府关于安全、保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和安全文明施工的各项要求，费用由乙方承担。包括且不限于：

乙方应在工程现场安排专职人员，保护工程、材料、施工机械等一切设施，以确保工程安全文明顺利施工，直至工程交付验收。

乙方在工程施工期间，现场安全工作须接受安全监理的指导和管理，乙方必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材等必要的安全措施，并按有关规定报批，另外还应抄送监理单位备案，并实施二级监护。

乙方在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电产品的完好，不得违章使用不符合规范的电气设施，必要的电气设施应该设置漏电保护装置等安全措施。

整个施工场地（包括乙方所在的临房区域）内的卫生保洁、安全保卫均由乙方自行负责，所涉及费用由乙方自行承担。

③在工程完工未交付甲方之前，乙方须对已完成工程半成品、成品进行保护，相关费用由乙方承担。保护期间发生的损坏由乙方负责修复，并承担所发生的费用。如甲方有特殊要求的，所需费用双方另行协商。甲方提前使用后发生损坏的修复费用，由甲方承担。

④对由于乙方在施工过程造成的各类其他单位管线和各类建筑物、构筑物的损坏，乙方应负全部责任，并承担由此而产生的一切赔偿。甲方按情节轻重，对乙方处以罚款及书面通报。乙方负责处理施工场地上涉及自身的一切事件，对因非甲方原因所发生事件从而导致财产损失或第三方索赔，甲方概不负责，由乙方自行承担，工期不予顺延。如果甲方需先行向第三方赔付时，甲方有权向乙方追偿。

⑤乙方由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失及工期延误责任由施工单位自行承担，且甲方保留缓付工程款的权利。

2.5.3补充重要约定：

（1）开工前乙方应对施工图纸认真核查，积极配合甲方做好施工图纸交底及会审工作，在乙方拿到施工图15天内应指出图纸上不符合施工常规或惯例之处（如有），如因乙方未能全面履行此项义务而造成工程费用增加和工期损失，乙方将承担全部费用，工期不顺延。

（2）乙方必须按照招标文件要求以及投标文件所列项目管理班子配备具有相应资质证书的技术负责人、施工员、资料员、质量员、材料员和专职的安全员、预算员等常驻工地的管理人员以满足工程需要。乙方以下不能满足工程需要的人员，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金1000元；同时乙方应在3天内任用甲方批准的合格的人员代替上述调离的人员。具体为：

甲方工程师认为无法胜任工作者，包括：对工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；不能积极配合甲方或项目管理单位正常工作者；违反甲方或乙方工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的工种）；与本工程施工无关的人员。

（3）乙方配备的专职预结算人员代表乙方处理本工程的预结算工作事宜，及时向甲方提交各种与工程造价管理有关的书面报告。如不按时、按要求报送，甲方有权不予支付工程款或支付时间顺延。

（4）乙方项目经理、技术负责人、安全员等必须参加每周工程例会等各类业主、监理及总包单位召开的会议，因故不能参加的应提前12小时提出申请并在获得批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金1000元/人次。

（5）乙方做好施工记录、隐蔽工程记录，相应进度统计报表和工程事故报告，汇集施工技术资料，包括摄影资料。

（6）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，达到安徽省文明施工工地及标准化管理，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如乙方未履行上述义务，或违反有关安全操作和消防条例等，造成工程、财产和人身伤害或导致发生质量、安全与火灾事故，由乙方承担全部责任及由此造成的一切经济损失和所发生的费用。因乙方施工现场安全措施不力而引起的一切人身及财产损失，其责任及所发生的费用均由乙方承担。 

（7）乙方须按相关规定和本合同约定办理本公司驻场人员的人身意外伤害险、外来人员综合险和机械产品的保险以及乙供材料产品的运输保险，支付相应的保险费用，并将保险单副本一份送甲方留存。乙方在整个工程通过竣工验收及甲方完成竣工备案手续之前，不得以任何理由退保或减少保险金额或增加免赔额。如乙方不能及时全面履行上述义务，甲方有权代为投保，费用在甲方应付乙方的任何款项中扣除，因此发生保险事故的，由乙方承担全部损失和责任。如果综合考虑各种情况、权衡利弊后，甲方先行向第三方垫付有关损害赔偿等费用的，甲方有权向乙方追偿。

（8）乙方在施工中发现的问题或发生的变更应本着“文来文去”的原则，而且必须提前两天发文给甲方，口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式、规范的文件编号，同时应有乙方代表的签字和乙方单位公章。

（9）本合同规定的工程项目不得转包，未经甲方事先书面批准，乙方不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经甲方事先书面批准的第三方施工单位进场施工，甲方责令分包单位退场，并有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并拒付相应部分的合同价款，且乙方须向甲方支付本合同价5%的违约金，直至解除合同。由此造成的一切经济损失，由乙方赔偿。

乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人。本工程主要工程和关键性工作不得分包，必须由乙方自行完成。如发现转包或分包，甲方有权单方面解除合同并责令乙方及转包人在指定时间内退场，且乙方须向甲方支付本合同价5%的违约金，直至解除合同。由此造成的一切经济损失，由乙方赔偿。

（10）施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 

（11）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用另加百分之二十（20%）的管理费从乙方工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。 

（12）乙方不履行上述义务而造成工期和工程损失，及由此造成对甲方的损失，应给予全部赔偿。除非甲方明确表示放弃追究，否则甲方对于乙方某一违约行为的责任未予追究，不应被视为甲方对乙方任何此类违约行为放弃追究责任。 

（13）除非本合同另有明确约定，否则乙方完成本合同项下的全部义务及工作的全部费用、报酬及价款均已被认为包括在合同价款内，甲方无须另行支付其他费用。同时，因乙方违约造成的各种费用，甲方有权从工程进度款中扣除。 

（14）乙方在收到甲方支付的各期进度款和其他费用（如有）后应优先安排支付工人工资，在甲方付款已超过乙方在中标通知书中自报的外来用工数所对应的工资额的情况下，若发生乙方（包括与乙方签订分包合同的各分包单位）拖欠工人工资导致甲方被追索时，甲方在根据行政、司法及仲裁裁决先行支付工人工资及有关费用后，除有权向乙方追偿上述代付款项外，还有权按代付款项的百分之二十（20%）向乙方收取违约金，甲方有权从应付乙方的任何款项中扣回。

（15）乙方应积极配合甲方项目管理信息系统的推广使用，所有应在信息系统提交的报告、申请、单证等资料，均须按时按要求在系统中处理，否则，因乙方未能及时上报导致的工程延误或经济损失，由乙方承担其后果，造成甲方或其他第三方经济损失的，甲方有权追究其责任。

（16）乙方承担施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用，不再要求甲方支付该项费用。乙方由总包单位指定的地点接入挂表，按合同价款（不含材料设备费）的0.7%计取施工用水电费。

（17）乙方承担对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及产品堆放等所发生的费用，不再要求甲方支付该项费用。

3.6履约保证金支付：乙方必须在中标通知发出后的7个工作日内（合同签订前）将履约保证金以现金方式打入下列账户，否则视为乙方自动放弃中标资格。履约保证金金额为（大写）：人民币          ，（小写）￥：                  。

接受履约保证金单位的财务信息：

账户名称：安徽盐业银华投资有限公司

银行：建行六安人民路支行

银行帐号：3400 1746 3080 5300 4960

（三）施工组织设计和工期

3.1进度计划

3.1.1乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：  乙方须在合同生效后且工程开工前7日内，提交施工组织设计和工程进度计划。
3.1.2工程师确认的时间：  5日内      。

3.2工期延误
除非甲方及监理工程师同意工期顺延，否则每延误一天，乙方按照合同价的相关条款向甲方支付违约金。工期延误超过30日的，甲方有权解除合同，并扣除乙方履约保证金作为对甲方的赔偿。

乙方在主张工期延期权利时，须提供有效的证明材料，且须在导致工程延期事件发生后的7日内提供。否则，对于乙方的主张，甲方将不予认可。

3.2.1 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：  以甲方代表书面确认为准，通用条款不适用。

因以下原因造成工期延误，经工程师和甲方代表共同确认后工期相应顺延：

（1）甲方未能按合同条款的约定提供图纸及开工条件；甲方派出的工程师错误指令所造成或引起的施工不能正常进行或停工；

（2）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）设计变更导致工程量增加且需延长工期；

（4）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

（5）不可抗力；

（6）工程师和甲方代表同意工期顺延的其他情况。

（7）乙方在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向工程师和甲方代表提出报告。报告中应包括延误工期计算的理由与相应依据，工程师和甲方代表在收到报告后7天内予以确认。监理工程师的确认为初步确认，甲方代表的确认为最终确认。乙方未在上述规定的期限内提出延期报告或延期报告未明确要求延期天数的或未说明延误工期计算理由依据的，延期天数以甲方代表酌情最终确认为准。

3.2.2 因乙方原因导致工期延误

（1）因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同工期每延误一天，按本工程合同价的万分之五进行处罚。误期时间为合同约定竣工时间起到实际竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算）扣除监理工程师及甲方代表同意的非乙方责任引起的顺延天数 。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   见相关条款 。

3.3工期控制

3.3.1主要工期控制表
	工作内容
	开始时间
	完成时间
	违约金比例
	备注

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	


3.3.2节点进度与总工期等要求：实际开工时间与现合同约定时间偏差在  3天 以内，关键节点时间不予更改。实际开工时间与现合同约定时间偏差在 7天 以外，需重新确定关键节点时间。进度节点要求可相应顺延。

3.3.3若乙方的实际竣工日期迟于计划竣工日期或乙方未按照本合同约定的各单位工程工期的相关控制节点完成工程，视为乙方违反工期约定，必须承担违约责任并承担甲方的其他相关损失，包括但不限于：因乙方延迟竣工，导致甲方的客户向甲方提出的任何索赔。

（四）质量与验收

4.1 质量要求

质量标准与要求：

4.1.1在本合同中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所以提供产品的设计、制造、检验、测试、验收等标准应复合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。这些标准包括但不限于：

   《工程建设强制性条文》2009版

   《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2014

   《弱电智能化系统工程通用技术条件》GB17565-2007

   《居住建筑节能设计标准》DB11/T891-2012

   其他相关国家标准及安徽省相关标准等。

   上述规范、标准若有不一致，以最高或最严的为准。

4.1.2弱电智能化系统产品应确保具有 15 年的正常使用寿命。

4.2 隐蔽工程检查和中间验收

4.2.1乙方提前通知监理、甲方隐蔽工程检查的约定：工程具备隐蔽条件，隐蔽工程隐蔽前需进行自检，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知监理、甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，监理、甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理、甲方代表限定时间内修改后重新验收。乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知监理、甲方代表参加 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

4.2.2双方约定中间验收：    执行通用条款     。
（五）安全文明施工

5.1、   执行通用条款      。 

5.2、安全文明施工与环境保护补充条款

（1）本项目不得发生重大安全事故或者在一年内不得发生两次以上较大安全事故。如有发生，除乙方应承担其自身、甲方和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）并按政府有关规定处理外，甲方有权根据事故严重情况要求乙方支付10万元/次的违约金。

（2）经甲方或项目管理单位、监理人检查如发生安全措施不到位，乙方必须在甲方或项目管理单位、监理人指定时间内及时整改；未在规定时间内整改或整改不到位的处以2000元/次的罚金。

（3）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报甲方、项目管理单位、监理人及有关部门。如发现安全隐患，乙方必须在规定时间内及时整改。

（4）乙方负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方强行要求乙方违规施工导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

（5）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 

5.3、总包管理、配合及服务

本工程的总包管理费和总包配合费取费费率（扣除设备价款）合计为： 3.0%，投标人应包含此项报价，如竣工结算时结算价与投标报价有差异的，按实调整。

乙方在工作中应主动协调甲方、监理单位、物业单位、总包单位及相关协作单位在工作中已发生或将发生的（包括但不仅限于）工作面交叉、工作内容配合等事宜，使之满足工程总进度计划目标实现的要求。该总承包服务可在总包管理、配合及服务中一并考虑，包干使用。包括（但不限于）以下内容：

与甲方配合：乙方应主动配合甲方的现场管理工作，提供准确的工程动态信息，并提出合理的、有建设性或创造性的、对工程进展有明显推进作用的意见或建议。

与监理单位配合：乙方应主动配合监理的现场管理工作，根据监理要求对工程进度、质量、安全、文明施工等内容进行自检、互检，并对进度、质量、安全、文明施工问题进行整改或补救，直至符合要求；根据监理对资料检查的要求，收集、整理一切施工资料或与之相关的资料。

与总包单位配合：乙方应主动配合总包的现场管理工作，根据要求对工程进度、质量、安全、文明施工等内容进行自检、互检，并对进度、质量、安全、文明施工问题进行整改或补救，直至符合要求；根据总包对资料检查的要求，收集、整理一切施工资料或与之相关的资料。

与管理公司/物业单位配合：乙方应主动配合物业单位前期介入组的检查，并对检查出的问题进行及时整改，整改合格后请监理单位配合验收、复核。房屋交付使用前，乙方应主动配合物业前期介入组对房屋质量进行检查并落实整改。 房屋交付使用后，乙方应主动配合物业公司进行日常维修工作，确保不影响甲方的正常使用。

与其他协作单位的协调、配合：乙方应主动协调相关协作单位的工作，并对其他相关协作、配套单位的意见和建议进行优化、组合，最优程度的服从甲方的工作计划，以满足施工总进度计划的实施和实现，使整个工程的进展始终保持有序、稳定的施工节奏。

与销售单位配合：当甲方进入销售阶段时，为配合售楼，需对施工现场进行美化、包装以及部分工程需提前施工完成（销售配合时间由甲方提前另行通知），乙方应制订切实可行的施工方案，便于室内、外多工种联合作业，交叉施工。提供样板房、样板景观开放临时用水用电管线和设施（水电费用甲方承担）。既要美化环境，又要保证施工安全。乙方将此作为单独方案编制，经甲方和监理工程师批准后执行。配合销售引起的各种误工、赶工、窝工、机械占用、场地占用及各种施工措施等一切费用，由乙方承担。

（六）合同价款与支付

6.1合同价款及调整

6.1.1、本合同安装、调试费包括乙方完成下列工作的全部报酬和费用：现场安装位置的尺寸复核、所有产品就位安装，整个工程竣工验收合格后至交付使用前所发生的，与安装工程相关的各种保险、施工现场装卸、检测、验收、安装、调试及必要的预埋件整改、配合工程其他产品的整体连动调试费用， 垂直运输，补洞、封堵，施工垃圾外运，基建痕迹清理、成品保护，移交费，质保期内的售后服务，政策性问题（维保除外），总包管理费和总包配合费，利润、税金等一切与弱电智能化系统工程安装调试有关的费用。负责现场临时用水、用电的搭设及所产生的一切费用；乙方负责弱电智能化系统工程安装期间安全防护责任。

6.1.2本合同价款采用   （1）   方式确定。

（1）采用固定总价合同。

合同总金额（大写）：人民币                    ，（小写）￥：            元。

数量及规格详见附件及投标文件商务标、技术标。
2、如甲方采购数量发生变化，合同双方按照乙方中标时的全费用综合单价来调整总价。乙方生产提供前必须到项目现场逐一核对数量和规格，如因未到项目现场逐一核对所造成的一切经济损失，均由乙方承担。

3、以上费用均已包括提供、供货(含产品本体及辅材和备品备件等)、包装运输、保管、二次转运费、安装调试、检测验收、维保、售后服务以及所有相关利税、规费和风险费用等。
合同价款中包括的风险范围：

本工程包工包料（包括且不限于：包质量、包工期、包安全、包文明施工、包服务、包检测、包维修等）、包验收合格。合同价款包括施工图范围内的所有风险。全费用综合单价包含的风险范围： 除设计变更、经济签证和本合同约定外       。

风险费用的计算方法：   不采用                    。
风险范围以外合同价格的调整方法：   设计变更+经济签证      。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：   不采用                    

风险费用的计算方法：   不采用                    。
风险范围以外合同价格的调整方法：    不采用        。

（3）其他价格方式： 不采用  。
（4）措施费总价包干：

乙方根据图纸及清单综合考虑措施费报价，实际施工过程中不因现场工程量的调整及工期等任何因素的影响改变措施费总价。因乙方原因引起的各类费用索偿、工期索偿等任何额外要求将不会被考虑。措施费包括且不限于为完成整个工程所涉及到的一切有关安全文明、 临时设施、检测检验费、施工水电费、局部模板脚手架、垂直运输费、环境保护费、冬雨季施工费、施工排水降水费、垃圾清理外运、成品保护及住宅分户验收费等费用。还包括：施工场地清理及施工垃圾外运（含倾倒、堆放、处理等）、根据甲方要求涉及到乙方的交付前（包括工地开放）保洁工作（包括室内外、公共部位等部位），甲方因销售或工程进度的需要引起的临时设施搬迁及场地平整、材料场内外二次搬运、修复、拆除及其场地清理，合同工期内赶工（含因销售节点需要引起的合同工期内赶工）引起的各种费用增加，管线暗埋的开槽刨沟、所有甲供材到场后上下力费及二次搬运费、配电箱及消火栓箱等预留配合费用，成品保护、配合各项验收（分户验收、各项政府相关部门验收等等），施工噪音环保措施、施工工地环卫费、防洪防风措施、特殊工程技术培训、上市政道路行使增加费、非甲方所为八小时内的临时停水停电、不可预见费及风险包干费、施工组织设计中须增加的所有技术措施费用以及其他保证合同工期的施工技术措施费用等为确保甲方要求的质量、工期、现场安全文明等一切费用。

（5）其他补充条款：乙方应按照甲方的总体计划，认真进行资料准备、投标文件的编制等一系列工作，在取得中标通知书之后及时办理完成政府相关部门的备案手续，相关费用含在合同总价中，甲方予以配合。

6.2工程预付款

甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  无  。 

扣回工程预付款的时间、比例：     无       。

6.3工程量确认

本合同款项采用转账方式付款。乙方应于甲方每次付款之前及时向甲方提出书面付款申请，并应与甲方财务确认后，提供真实、合法、且符合项目所在地主管税务机关规定和甲方财务要求的发票。否则，付款将予以延期，造成的损失由乙方自行承担。

本工程付款方式为按节点支付。具体为合格的材料设备到场经甲方确认后支付材料设备款的70%；全部工程完工后，支付至合同价款的70%：工程验收合格通过后，并在提交竣工图及技术资料、办理完成政府相关部门手续完后，经总包、监理、审计单位、甲方审核通过后在次月底前支付至合同价款的80%；交付物业后，经由甲方指定的审计单位结算审计通过后支付至最终审计定案总价款的97%，付款前乙方需提供剩余全额的增值税专用发票。余款3％作为质保金，质保期届满后无质量问题或承担保修责任后无息结算。（每次付款前承包人须同时提供同等金额的增值税专用发票）

（2）履约保证金返还：

a、验收合格通过后，返还至履约保证金总额的80％；

b、获得政府相关部门验收合格备案资料文件，全部工程技术资料归档和结算定案后，返还履约保证金总额剩余的20%。履约保证金不计利息。

6.5 计量

6.5.1 计量原则

工程量计算规则：按招标文件。

6.5.3其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：本工程结算依据合同及招标文件规定及报价（含包工、包料、包质量、包工期、包安全、包验收）的所有费用。（工程实施中产生的所必须的附属工程、临时工程（含周边建筑物基础维护）材料、劳务等技术资料等全部费用均已包含，当地建设主管单位或有关部门要求由施工单位交纳的各种费用和办理的任何手续均由乙方自行承担，施工单位必须按照规定交纳和办理，否则乙方必须承担由此引起的一切损失）。
其中供水、供电、供气、供热、有线、通讯、道路、景观绿化等基础配套设施工程涉及到乙方的，乙方需无偿提供施工配合。
（七）乙方提供材料与产品

7．1乙方提供材料产品的约定：

7.1.1关于乙方提供材料产品品牌和价格的约定：

①本工程项目的所有材料、产品均由乙方提供供应，材料、产品品牌见附表；乙方提供的材料、产品品牌必须是附表中列出的品牌之一，最终报甲方核定为准。附表未注明材料、产品品牌的，均要求在其行业前五名内进行暂报价和注明品牌。最终以甲方核定为准。否则不予结算。

②甲方拥有更换同等档次不同品牌的权利；乙方投标报价时按行业前五名内品牌材料、产品报价，工程结算时不作任何调增。

7.1.2关于乙方提供材料产品要求的约定

①本工程合同范围内乙方自行施工的工程，除甲方供应的材料、产品外，工程所需的其余材料产品均由乙方负责提供。乙方应按照设计及有关标准以及下列要求以书面形式报经甲方确认后提供，未经甲方确认的材料产品甲方可不予接受并拒付此部分材料产品价款。

②乙方自行提供的材料、产品应提前7天将拟提供的材料、成品、半成品、构配件、产品等的提供计划（含厂家、品牌、规格、型号、数量、质量等级等）报甲方确认，并在进场前向甲方提供有关质保书、合格证及安徽省及六安市规定的相应资料等，由监理单位和甲方认可，否则监理单位和甲方有权不予验收进场，由此产生的一切后果，由乙方负责。材料、成品、半成品、构配件、产品等都必须符合设计要求，满足有关质量标准，并提供有关产品合格证明和质量保证资料及安徽省及六安市相关规定的相应资料，并对所提供的材料、成品、半成品、构配件、产品等的质量负责。乙方提供的所有材料、产品均应达到国家规范（如无则适用部门标准）“合格”标准以上，并与封样相符（如有）。发现不合格材料、产品或与封样不符（如有）材料、产品用于工程中，监理、甲方有权责令乙方无条件返工且费用自理，同时，应承担甲方由此而引起的经济损失，甲方保留自行提供的权利，所发生的费用从合同价中扣除。

③乙方提供的主要材料、产品到达安装现场后，会同监理、施工单位对各项产品、材料的规格、数量及配件按合同进行清点并签署三方验货报告。进场材料、产品需经监理及甲方认可方可使用。材料、产品发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。乙方供应的材料，经监理及甲方验收后，由于乙方保管不当造成损失，由乙方自行负责。乙方提供的主要材料及产品必须为全新的未使用过的。乙方所选用产品、元器件、电缆等材料品牌须经甲方考察确认后方可使用。甲方及监理按照规范对工程质量、进度和安全文明施工进行管理、监督。乙方应在本项目施工现场设置材料室，品牌送审合格的材料应进行封样保存。甲方有权对乙方所有用于本项目的材料、产品进行随时检查、抽查、监造以及对供应商的考察，乙方不得拒绝，且不得提出任何形式的赔偿要求。甲方保留对不合格材料、产品及其供应商的否决权。

④凡由乙方提供的材料、产品，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如有违反则赔偿甲方损失并支付违约金50万元。在规定的保修期内，凡因施工或乙方提供产品产品造成的质量事故和质量缺陷应由乙方负责保修，免费更换，并承担由此给甲方造成的损失。

乙方提供的材料产品与设计标准要求不符时，工程师和甲方代表可拒绝验收，乙方应按工程师要求的时间运出施工场地，重新提供符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。如因工程师不能按时到场验收，使用后发现产品不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或拆除及重新提供，并承担发生的费用，同时赔偿甲方的损失，但由此延误的工期可相应顺延。

⑤乙方提供的材料产品在使用前，乙方应按工程师和甲方代表的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

工程师和甲方代表发现乙方提供并使用不符合设计和标准要求的材料产品时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新提供，由乙方承担发生的费用，延误的工期不予顺延，对由此引起的甲方的全部损失甲方保留索赔的权利。

⑥根据工程需要，经设计单位同意，并经工程师和甲方代表批准后，乙方可使用代用材料。因甲方要求代用时，由甲方承担发生的超支费用；因乙方要求代用或因乙方原因导致必须代用时，由乙方承担发生的超支费用。

⑦甲方在符合法律规定、合同约定及设计文件要求的范围内，有权对任何材料产品品牌、规格、质量、价格等提出要求，乙方不得拒绝。

⑧乙方同意：在本合同签订前及签订后的履行过程中，由于乙方原因不愿意以原投标价格提供材料或产品时，甲方将自行提供，并且乙方同意甲方提供的价格从其工程款中自行扣除。

7.1.3关于乙方施工时材料样品报批 

①样品是指能体现材质、功能、工艺的具体例证。一旦样品经过甲方及工程师审批认可，经审批认可的样品将成为检验相关工程的标准之一。乙方选用的主要材料必须呈报样品。

②依照产品、材料报批和提供计划，并给予甲方或工程师足够的审批时间的前提下，将有关样品报甲方、工程师审批。

③乙方提供主要材料样品，都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和原产地等的标签。

④在每次呈报样品时，乙方都应附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并说明每一样品所对应的图纸号、与投标时封样对比情况、单价，并预留甲方、工程师的批复意见栏，申报单一式四份，以便甲方、工程师批复后，有关各方都能得到一份原始记录，申报表的格式应经过工程师批准。

⑤一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、规格型号等方面作任何改变。

⑥如果甲方及工程师认为乙方呈报的样品不能满足合同约定的要求或与投标封样不符，乙方应在收到相应批复后7天内按合同约定、投标封样的要求和标准重新准备，并向甲方、工程师提交有关样品。在乙方再次提交的样品仍被甲方、工程师认为不符合合同约定的要求，或与投标封样标准在不解除乙方任何合同责任的前提下，甲方可向乙方推荐其他认为能满足合同要求的材料供应商，而乙方应相应地根据甲方的推荐意见，选择材料供应商并提交有关样品；甲方也可保留自行提供的权利，所发生的费用从乙方合同价中扣减。

⑦乙方呈报的所有样品，包括其包装、运输等的费用由乙方自行承担，经审核的样品由甲方、工程师妥善保存。

⑧如果本工程有任何材料或工程产品需要进口时，乙方应在报价中考虑所有进口材料或工程产品的报关、内陆运输和临时仓储等必要的安排、所需的费用和时间，乙方还应在本合同签订后的14天内向工程师提交符合有关政府机构要求的进口物品清单和包装要求清单。为完成本合同所需的材料和工程产品等关税完全由乙方负责。由甲方自行提供的材料、产品等关税由甲方承担。

乙方应妥善保护现场堆放的材料、陈设和工程成品，如造成损失，自行负责。如造成材料损坏，不得用于工程施工，造成成品损坏，必须进行更换，损失自行负责。中标人负责对竣工验收前已完成工程量做好现场成品保护及保管。

7.2材料与工程产品的保管与使用

7.2.1甲方供应的材料产品的保管费用的承担：甲供材计取1.3%的材料保管费 。不执行通用条款。

7.2.2凡甲方提供的材料和产品，根据工程计划进度要求，乙方必须提前一周以上以书面形式将进场材料产品的品牌、规格、数量、标准和日期通知甲方；在计划进场日期前1天，乙方负责联系进场的确切时间和方式，以供监理工程师和甲方代表验收。否则，因供应材料产品不合格所造成的一切损失和责任由乙方承担。

7.2.3 乙方同意：在本合同签订前及签订后的履行过程中，甲方有权将招标文件中标明暂估价的材料弱电智能化系统工程本应由乙方提供的材料产品改为由甲方供应。

（八）工程变更

8.1变更及变更范围
（1）变更分设计变更和其他变更。工程设计变更是由设计单位根据工程施工实际情况对原设计图纸作出的变更。其他变更是指根据施工现场的实际情况，需对施工组织设计内容进行适当修改、对设计图纸作小范围非关键性的变更、对现场出现的不可预见情况采取各种措施等引起的变更。

（2）关于变更的范围的约定： 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不顺延 。但施工中如有综合子项全部取消的，该综合子项相对应的费用在结算时甲方予以扣除。

（3）涉及工程造价的工程变更、经济签证，由乙方、监理单位、跟踪审计单位、建设单位共同会审后报甲方批准，结算时执行乙方投标承诺的各项优惠条件和承诺。

（4）工程变更（含设计变更）、经济签证的办理须按照甲方现场管理制度规定进行，否则甲方有权视为无效变更和签证。因此而造成的乙方自身损失由乙方承担，对甲方造成损失和影响的，甲方保留追偿的权利。

（5）由甲方发起的变更，乙方不得拒绝。涉及双方的权利与义务，由双方协商确定。

8.2 变更估价原则： 由乙方组价报甲方审核、确认  。
8.3 暂定价：

合同当事人关于暂定价使用的约定：        /            。

8.4. 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /            。

8.5 价格调整
8.5.1 市场价格波动引起的调整：价格上涨不予调整。其余按本合同专用条款所附承诺书第二款执行。

（九）工程检测、竣工验收与结算

9.1弱电智能化系统工程/检测

9.1.1安装完毕，乙方按产品技术标准进行最终调试与质量验收。合格后，向甲方出具《弱电智能化系统工程检验报告》和《产品合格证书》。

9.1.2、弱电智能化系统工程调试内容包括：弱电智能化系统工程开启是否顺畅、是否存在异响，锁具是否正常开启等。

9.1.3、乙方需根据工程进度或甲方的书面通知及时进行弱电智能化系统工程安装及调试，保证工期，并根据甲方的要求及时组织验收，办理相关验收手续；经正式验收合格，取得弱电智能化系统工程验收合格证并办理完毕交付手续时，甲方予以签署验收证书。

9.1.4、乙方必须负责保证提供和安装的弱电智能化系统工程一次性通过政府相关部门的验收（如有）。否则，再次验收产生的费用由乙方另行承担；同时，乙方在验收前15个工作日以书面形式告知甲方可能影响弱电智能化系统工程/验收合格的因素，否则，由于上述原因造成验收不合格，甲方不承担任何责任。

9.1.5、弱电智能化系统工程验收合格后，乙方应根据甲方通知与甲方指定的物业管理机构进行弱电智能化系统工程/交接验收，并提供、配合甲方的工程总包单位完成相应的竣工资料编制。

9.1.6、自弱电智能化系统工程产品经验收合格并签署验收证书之日起，乙方负责保证弱电智能化系统工程产品24个月内在正常运行条件下的安装质量。

乙方的制定维修负责人为：          电话为         ，乙方指定维修人员的变更应采用书面形式。

乙方提供全年24小时（含节假日）不间断的电话接报服务。乙方保证对所供弱电智能化系统工程按维保合同用户优惠条件持续提供维修必须的备品、备件。

9.1.7、如甲方在样板房装修时要求乙方配合该样板间装修预先进行安装时，乙方应及时配合。

9.1.8因弱电智能化系统工程/质量问题而造成的损害，乙方应负责无偿维修及更换零部件。因弱电智能化系统工程/质量问题而造成的零配件更换，其零配件保修期从更换之日起顺延最长不超过一年。

9.1.9、乙方在弱电智能化系统工程安装调试完毕后暂未交付验收前需采取正确的方式对产品加以保护。

9.1.10、如弱电智能化系统工程在使用中发生意外紧急故障，乙方必须在接报修电话后三十分钟内赶到现场进行弱电智能化系统工程急修服务。

9.2竣工验收

（1）乙方提供竣工图及工程资料的约定： 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。并在验收后15天内，提供4套完整的竣工图及竣工资料。

（2）中间交工工程的范围和竣工时间：    执行通用条款    。 

（3）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行  。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不采用  。

（4）移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：   按合同约定期限  。
经甲方组织验收认为工程质量合格的，则乙方应按照甲方要求，在甲方指定时间内，乙方将工程移交给甲方，撤出全部临建、施工人员、机械产品和剩余材料。乙方不得以工程竣工结算尚未进行或结算尚未完成或双方存在任何争议尚未解决为由拒绝移交工程或撤出现场。为办好入住期间的验收、维修工作，乙方须留足够的维修人员协助甲方直到入住结束或甲方认定可以撤走为止。
甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不采用        。
乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，甲方根据拖延工期的严重程度分别或同时采用以下方法处理：

a.督促乙方采用突击方法赶工期；乙方不得以任何借口增加任何费用；

b.按现场约定的时间节点，拖延工期按每个节点每天 10000元支付违约金，总工期内完成工期目标，节点违约金可返还；如总工期拖延，除节点支付违约金外，还应承担总工期延期违约金每天10000元；

c.对严重拖延工期，经甲方多次督促，乙方拒不执行的，延误工期累计超过三个月的，甲方有权单方面解除合同，另选施工单位，乙方应按合同价款的5%承担违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方应依法承担赔偿责任。原已施工工程量合格部分结算由甲方委托有资质的中介机构依法出具工程造价报告，乙方施工机具、材料、人员等必须在10天内全部自行清除完毕，费用自行承担，同时甲方另选施工队伍进场施工，乙方须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向甲方提出任何索赔要求。如乙方拒不退场的，每逾期一天按工程总造价的1%承担违约金，且甲方或甲方指定的第三人有权进行清场并继续施工；

d.双方约定工期顺延的其他情况：由于甲方的原因和非乙方的责任停工的，工期顺延。当乙方施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时，甲方有权提出更换项目经理或注册建造师，否则进行经济处罚，每延误一天支付10000元违约金，直至终止合同，并有权要求乙方赔偿损失。

9.3竣工退场
乙方完成竣工退场的期限：  执行通用条款及相关约定条款     。

9.4竣工结算

9.4.1竣工结算相关条件

本项工程竣工后进行，同时满足以下条件时，才可以办理竣工结算，因乙方影响了以下工作的实施，一切责任由乙方承担：

（1）经政府相关质量监督机构及相关责任主体参加的竣工验收，结论合格，并有相关书面证明；

（2）乙方积极配合甲方完成竣工资料备案，并取得备案书；

（3）提供了完善的竣工资料，该竣工资料已由监理单位和甲方的工程部审核确认。

9.4.2竣工结算资料要求：

结算资料的组成：结算书（含结算计价软件电子光盘、工程量计算书等）、竣工图、补充设计、设计变更单、现场签证单、材料产品进场验收单（含甲供材对账单）、合同文件（含招标、投标文件）、（分项）工程竣工验收单、甲方对本工程的质量评价表等。

 9.4.3竣工结算程序：

（1）乙方提交竣工结算申请单的期限： 各期工程竣工验收合格且竣工验收报告经甲方认可后60天内，乙方向甲方递交竣工结算申请单及完整的结算资料一式四份，由甲方将上述资料送交造价师和甲方指定的审价机构按照本合同有关内容进行审核。乙方未经甲方而直接送交造价师和（或）审价机构的任何资料均不能作为结算依据。

乙方应在上述期限内向甲方一次性提供完整结算资料，乙方逾期提交的任何资料将不被甲方接受（乙方结算报告送审后发生的新增工程除外）。送审的结算书中若有遗漏项目均作为乙方让利，甲方不做增加调整。

（2）乙方按合同约定提交竣工结算资料后，应配合甲方工程师在30天内确认项目结算资料，保证在工程竣工后60天内将完整的结算资料提交给甲方成本合约部。除非甲方要求增补结算资料，乙方逾期自行补交的结算资料不予受理，造成的损失由乙方自行负责；漏算漏报一律视为乙方的优惠。

（3）乙方必须配合甲方在收到项目结算资料六个月内完成项目竣工结算，并配合甲方办理政府相关手续。

（4）工程竣工结算由甲方初审后，甲方有权再指定第三方造价咨询单位进行工程竣工结算审核。甲方指定的第三方造价咨询单位有权对甲方初审的竣工结算内明显不合理的合同价、各项取费、定额子目套用、材料单价及工程量等作出调整。

（5）关于分摊竣工结算第三方审计收费的约定：竣工结算经甲方和甲方指定的第三方造价咨询单位审核结束后，如总核减额占造价咨询单位及甲方终审审定价的5％以内的，第三方咨询单位审计费用全部由甲方承担。但经造价咨询单位及甲方终审审定的工程结算价的核减额达到或超过终审价的5％但不超过10%的，发包人将对承包人处以超出部分5%部分核减额的 1% 的扣款处罚，同时对审减额超过5％的部分所增加的全部审计费用由乙方承担；若审减额达到或超过10%但不超过15%的，发包人将对承包人处以超出部分10%部分核减额的 1.5% 的扣款处罚，同时对审减额超过5％的部分所增加的全部审计费用由乙方承担；若≥ 15% ，发包人将对承包人处以超出部分15%部分核减额的 2% 的扣款处罚，同时对审减额超过5％的部分所增加的全部审计费用由乙方承担。并将承包人列入不诚信合作单位名单，限制其在发包人开发项目中的投标。上述相关费用甲方有权直接从剩余工程款中代扣支付给支付给造价咨询单位或作为扣款处罚。（6）结算工作计划。甲方事先和乙方充分沟通确定结算计划，必要时可以签订结算计划协议书，严格执行。若乙方不能及时配合甲方在约定的期限内完成结算工作，则结算金额按照甲方确定的执行，承包商不得异议。

（6）结算工作计划。甲方事先和乙方充分沟通确定结算计划，必要时可以签订结算计划协议书，严格执行。若乙方不能及时配合甲方在约定的期限内完成结算工作，则结算金额按照甲方确定的执行，承包商不得异议。

9.4.4竣工结算审核

经甲方指定的社会审价机构审定的且经甲方、乙方都认可的工程造价即为本工程的最终结算造价。甲方按此结算造价和本合同有关条款同乙方办理工程竣工结算价款。

竣工付款：执行专用条款6.4部分规定。

9.4.5最终结清

最终结清付款：执行专用条款6.4部分规定。

9.4.6竣工结算方式：最终合同结算价款 = 中标合同价（扣除预留金等法定属招标人部分金额）±工程变更造价±合同和招标文件规定可调整工程造价±招标人“暂定价、暂列项”认质认价调整。

9.5 本合同特别条款

9.5.1本合同工程实施过程中的任何变更，都必须在竣工图中真实反应，竣工图中没有反应的任何变更，涉及合同价款增加的，视为乙方对甲方的让利。 

9.5.2乙方投标时的施工组织设计不能作为竣工结算的依据。实际施工时的方案、措施和工艺等，与乙方投标时的施工组织设计有任何不同都不能调整合同价款，乙方不得要求甲方增加任何费用。

9.5.3乙方已足额收取了安全文明施工措施费，乙方必须按甲方的要求落实安全文明（包含临时设施）施工措施。当甲方或第三人已完成了其中的部分项目时，发生的费用必须从乙方的工程款中扣除。
9.6缺陷责任期与保修
9. 6.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  执行合同相应条款    。
9. 6.2质量保证金及扣留

关于是否扣留质量保证金的约定： 工程审定竣工结算价款的3%作为工程质保金，一次性扣留  。

9. 6.3关于质量保证金的补充约定：乙方在合理时间内未能执行甲方修补质量缺陷的指示，或经历2次以上（含2次）维修仍然不能解决问题的，甲方有权委托其他单位完成该项工作，所发生的费用在此基础上另行增加20%的甲方管理费一并由甲方在质量保证金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

工程保修期内若因乙方工程质量原因或维修不及时导致甲方损失或被他人索赔或维修过程中造成甲方或第三方损失，甲方及第三方损失和索赔的费用均由乙方承担。 

乙方对维修的质量负责，维修项目完成后要经工程师、甲方代表或授权的其他人验收签字并签署意见后方可，所维修项目保证在6个月之内不再出现类似问题。否则即使保修期满也应继续维修，质量保证金即使到期也必须等到维修完成后6个月内不再出现类似问题后方可支付。

在甲方向乙方返还保证金后，乙方仍应继续履行与甲方签订的工程质量保修书中尚未履行完毕的义务。
9.7保修

9.7.1 保修责任

工程保修期为：  见《房屋建筑工程质量保修书》      。

9.7.2 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  执行合同通用条款  。

9.7.3质量保修

乙方在六安应有直属的安装维保机构，随时提供对本项目最优质的维保服务，出现问题，4小时内赶赴现场，特殊情况不超过8小时。

工程质量保修期的约定：质保期2年。确保具有15年的正常使用寿命。维保期结束后，需要维保的产品维保费用为     元/件/年，    年不变维保价格。

详见投标文件中有关承诺。

9.7.4对保修的其它约定：

在保修期内，出现下列任何一种或多种情况，保修期做适当延长，延长期限以原保修期的50%为限。具体延长时间由甲方确定，乙方不得有异议。

工程质量出现系统性缺陷，即同类型缺陷出现3次或3次以上；

单个或多个质量缺陷项目价值达到承包工程结算总价的10%以上；

修复的项目在技术上需要时间验证其功能。

在保修期内，应有专人负责本项目的维修工作，定期与甲方沟通每月达两次，以书面记录为准。当甲方或甲方委托的物业公司在乙方不能及时维修的时候，可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，所发生的相关费用，甲方或甲方委托的物业公司有权从质量保证金中直接扣除并支付给其他委托人，甲方或甲方委托的物业公司只需将相关费用和发生的情况事后以书面的形式通知乙方。相关的违约金费用每半年结算一次，并直接从质量保证金中扣除。保修期满后，将余额无息退还给乙方。

交付小业主后，由甲方委托物业公司负责监督管理，即物业公司行使代甲方的权利对乙方进行管理，由乙方负责维修处理。乙方维修不及时（需在24小时内反应，在3天内修复；需要双方共同确定实施方案的大型整改项目应按双方协商的时间内修复）或一次维修不合格，甲方除了可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，另外对乙方处以当次维修金额20％的违约金且不少于500元。当在一个月度内发生3次维修不及时的现象，第4次以上，每次违约金2000元，有关金额从质保金中扣除。

9.8 工程保险

9.8.1关于工程保险的特别约定：        /                      。

（1）人身和财产的损害及保障甲方免责

（2）建筑工程一切险

由乙方负责办理建筑、安装工程一切险，并承担相应保险费用。

当发生意外事故导致工程受损而需进行索赔时，乙方应配合被保险人在损害发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如果损失继续发生，在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。乙方应尽力修复损坏的工程、更换或修补遭损毁或损坏的任何尚未安装的材料产品及清除任何残骸并继续完成工程。
关于工程保险的特别约定：

（1）乙方负责办理建筑、安装工程一切险，并承担相应保险费用。

（2建筑工程第三方责任险

由乙方负责办理建筑、安装工程一切险，并承担相应保险费用。
（4）施工人员及施工机械产品保险

乙方须根据有关规定购买施工人员及施工机械产品保险。外来人员综合保险，按照当地规定需要购买的，须乙方购买。

9.8.2 其他保险

关于其他保险的约定：        /         。

乙方是否应为其施工产品等办理财产保险：  由乙方自理   。
9.8.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /           。

（十）违约和争议

10.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下:

本合同通用条款中约定甲方违约应承担的违约责任：       无   。  
本合同通用条款中约定甲方违约应承担的违约责任：   另行协商。       
本合同通用条款中约定甲方违约应承担的违约责任：   另行协商。    

10.2 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：执行合同专用条款相关约定  。
甲方继续使用乙方在施工现场的材料、产品、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由乙方承担      。

乙方如不能按本合同规定的开工日期准时开工，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

乙方如不能按本合同规定的日期竣工，则乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按 1万 元/天的标准向甲方支付违约金；如逾期超过30个日历天，则甲方有权单方解除本合同，乙方须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

本合同项下工程的质量如未能达到本合同规定的标准，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，除根据实际损失进行赔偿外，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。 

乙方如违反本合同的其他有关规定，则甲方有权视情况选择是否解除本合同。甲方选择解除合同的，乙方须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

乙方承诺按时支付工人的劳动报酬，履约期内因乙方引起的民工闹事，每次支付违约金20万，同时甲方有权视情况选择是否解除合同。

乙方依法根据本合同将工程部分分项分包的，对分包人向其包括农民工在内的所有工人支付工资等劳动报酬承担连带责任，凡分包人拖欠、克扣工人劳动报酬的，由乙方负责对分包人所属工人直接支付。

双方约定的甲方其它违约责任:        /     。
10.3争议

双方约定,在履行合同过程中产生争议时:    由双方协商解决。   

商议不成的，采取第    (2)   种方式解决。 

请                调解;

向工程所在地人民法院提起诉讼。

（十一）其它约定 

11.1对用于本工程的材料和产品，甲方有权参与、指定（厂家、质量、规格及价格）或直接提供。乙方必须按甲方确定的供货商、品牌、价格和质量等级进行提供，并对其一切行为负责。甲方直接提供的，乙方必须按照招标人要求提供配合（如提供材料数量、规格、质量标准、供货时间以及市场参考价格等），并无偿承担材料验收、保管等工作。

11.2工程索赔引起合同价的调整：乙方承诺放弃任何索赔条件。

11.3对采取挂靠方式（即允许他人以本企业名义承担工程）进行现场施工管理的，无论何时，一经查实，一律扣除履约保证金，并责令乙方立即进行整改纠正。整改无效，甲方可以随时终止合同，乙方承诺无条件退场；乙方迟延退场的，每逾期一天，甲方有权按本合同总额的1%计算损失，要求乙方赔偿。

11.4乙方退场约定

11.4.1乙方出于自身考虑要求解除施工合同的，应在甲方批准后的3天内完全退场并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给甲方。双方随后安排工程结算、支付等工作，同时甲方有权要求乙方承担合同总价20%的违约金，并不予返还履约保证金。

11.4.2无论是否属于乙方直接责任，在以下情况发生后，甲方有权单方面解除施工合同。乙方应在甲方发出解除合同通知后3天内无条件退场，并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给甲方。双方随后安排工程结算、支付等工作。

（1）乙方承包范围内的工程发生质量事故，导致工程验收不合格或导致工程停工超过15天。

（2）节点工期延误累计超过3次。

（3）工程总工期比甲方审定的工期计划拖延超过15天的。

（4）工程发生安全事故，被相关职能部门责令停工超过7天的。

（5）乙方原因导致甲方的合同目的无法实现的其他情况发生，甲方有权解除合同。

11.4.3甲方依据法律或合同约定行使合同解除权时，向乙方发出合同解除通知后3日内，乙方应无条件退场，并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给甲方，否则每延迟一天，须向甲方支付20000元违约金。合同解除后的结算仍需扣留乙方已完工程工程款5%的质保金，已完工程的保修责任仍然由乙方承担。

11.5甲方所有扣付事项在具有一定的书面证据加以佐证的情况下，只需书面告知乙方而无需征得乙方的认可。

11.6在任何情况下，双方都应以友好协商的方式解决问题，依法解决争议，不得已暴力、威胁、胁迫、闹事等方式对待另一方或人员。乙方必须妥善解决农民工工资问题，加强农民工管理。如有乙方及其民工以任何理由采取任何形式扰乱甲方，对甲方工作秩序造成影响的，乙方应向甲方支付10万元/日的违约金。连续2天以上或累计超过3次以上或情节严重的，甲方有权单方面解除合同，按11.5.3人退场约定执行。
11.7乙方提供材料的约定

符合设计施工图和技术规范及招标文件要求，有产品合格证、质保书，其品牌、规格、数量、质量须经监理单位、甲方认可。

乙方不因市场风险因素、开工延期、工期延长等因素，向甲方要求增加材料费用、增加工程费和任何索赔要求和条件。 

材料进场前必须按有关规定进行报验和检验，报验人员不得更换，未经报验或检验不合格的产品不得进入施工现场。已进入施工现场产品的必须在两日内清出施工现场。

（十二）双方合同份数
本合同正本贰份，副本陆份（正本双方各执壹份，副本甲方肆份、乙方贰份）。本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

（十三）合同生效

合同订立时间： 2019 年       月     日

合同订立地点： 安徽省   市         

本合同双方约定：乙方履约保证金到达甲方银行账户且双方签字盖章 后生效。

甲方（公章）：                   乙方（公章）：

住所：                            住所：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代表人：                      委托代表人：

电    话：                        电    话： 

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮政编码：                        邮政编码：

工程质量保修书

甲方（全称）：   安徽盐业银华投资有限公司      

乙方（全称）：                                 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程质量保修事项协商一致，签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和具体保修的内容，双方约定如下：按国家及行业相关标准规范，徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化系统工程施工工程的各类产品材料。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

乙方在六安市应有直属的安装维保机构，随时提供对本项目最优质的维保服务，出现问题，4小时内赶赴现场，特殊情况不超过8小时。

工程质量保修期的约定：质保期       年。确保具有15年的正常使用寿命。维保期结束后，需要维保的产品维保费用为     元/件/年，    年不变维保价格。

详见投标文件中有关承诺。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为       个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /      。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                        乙方(公章)：                

地  址：                      地  址：            

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：            

委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：             

电  话：                    电  话：          
传  真：                    传  真：          
开户银行：                    开户银行：        
账  号：                              账  号：         
承诺书

致：安徽盐业银华投资有限公司 

一、根据贵公司                  项目弱电智能化系统工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经现场踏勘并研究上述招标文件的投标须知、技术规格及要求、合同格式及主要条款、投标文件附件和附表、招标人提供的其他资料及答疑、补充（更正）文件后，郑重承诺按本招标文件、投标文件、合同条款和工程技术规格及要求承担上述项目的设备的供应、安装、调试、验收、移交物业等一切工作，期间发生的一切费用由我公司负责，直至交付贵公司使用为止，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、我公司已充分考虑到该供货时间的偏差而带来的仓储货物滞压或提前供货等因素而可能产生的隐性费用，并已含在报价中。若今后市场价格上涨，本次招标范围材料产品价格不变；若今后市场价格下跌，招标人有权就本次招标范围材料产品价格做出相应调减。今后若出现预埋件尺寸等调整，愿意根据贵司项目需要及时调整方案，合同总价不变。

三、工程安装工作将由我公司或所属专业机构完成，工作人员须我公司签署劳动合同、办理社会保险并具有专业技术资格之员工。

四、我公司将严格按照所报的维修服务（维保）收费标准提供优质服务并在六安设立分公司/子公司或办事处，负责本项目的售后维护保养。质保期内免费更换易损件，质保期满后，按照市场维保价格给予    折优惠，易损配件给予      折优惠，在第一个     年维保周期内不再涨价。

中标人单位名称（盖章）：                  
法人或委托代理人（签字或盖章）：          

 时     间：           年     月       日

第五章 技术规范书

 详见《徽盐·龙湖湾项目二期智能化系统工程设计方案》。另附。
第六章 图纸、技术资料及附件

(另附)

第七章 投标文件格式
               工程施工招标

技 术 标 投 标 文 件

项目编号：                   
项  目  名  称：                                    

投标文件内容：        投标文件技术标           

投    标    人：                                    

法定代表人（或其委托代理人）：                             

日期：      年     月      日

目   录

(自编)

一.法定代表人身份证明及法人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：                                         
  单位性质：                                           
  地址：                                               
  成立时间：                    年         月         日

  经营期限：                                           
  姓名：          性别：     年龄：     职务：         

  系                         （投标人名称）的法定代表人。

       特此证明。

                            投标人：                                   （盖单位章）

                                                      年        月        日

授权委托书

(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动，并就             (合同名称)的施工、完工和修补缺陷，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件。

授权单位：                                     (盖章)

法定代表人：                                   (签字)

被授权委托代理人：                             (签字)

地       址：                                  

电       话：                                  
二、其他资格证明材料（包含资格审查的所有资料）

三、投标承诺书等

承诺

（招标人）：

我公司在认真阅读招标资料后承诺如下：

一旦中标，项目部人员真正落实到位，不得挂靠、转包。

不得拖欠农民工工资；项目经理无在建承诺；

3.投标人近一年内没有发生重大质量和安全事故或不在处罚有效期内；

4.投标人近一年内无因与招标投标有关的违法行为而被检察院或纪委查处的情况或不在处罚有效期内。

5.中标的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，不得兼任其他项目的操作管理职务，并应常驻本工程施工现场，上述人员未经招标人同意，中标人不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
6．投标人对招标文件中所附合同条款须无条件接受。中标人不得对任何合同条款提出异议或修改（非招标人提出或同意），对任何合同条款不能接受以及中标通知书发放后30日内不与招标人签订合同（非招标人原因）的，都视为自动放弃中标资格并同意招标人没收全额投标保证金。
7.我司在建筑行政主管部门无在有效期内的且被限制投标的重大不良行为记录。

8.我司承诺中标后须将为本项目设立为服务点，专人负责本项目售后服务及交付后的维护保养等工作。

9.……（招标文件要求的其他相关承诺）
     投标人(盖法人章)：                               

    法定代表人或委托代理人(签字)：____________________

                              日期：      年   月   日
品牌授权书

（需提供厂家授权书及3年或以上质保证明，未提供视为无效标，格式自拟）
四、投标书

投   标   书

安徽盐业银华投资有限公司:

(一)根据                      工程的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后，愿以商务标中投标报价，拟派项目经理          ；按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到招标人发出的书面开工令后立即开工，并且总工期为        日历天。

(三)我单位保证工程质量达到                 ，质保期为：              。

(四)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同的组成部分。

投标人(盖法人章)：                                
法定代表人或委托代理人(签字)：____________________

                              日期：      年   月   日
施工组织设计（编制时应采用文字并结合图表形式说明，包括但不限于下述内容）

1）各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

2）确保工程质量管理体系与措施；

3）确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

4）工程进度计划与措施及施工网络图；

5）确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

6）资源配备计划

（Ⅰ）工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划；

（Ⅱ）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

（Ⅲ）劳动力安排计划及劳动力计划表；

7）评标办法要求的及投标人认为有必要说明的其他内容。

六、项目管理机构配备情况
项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）   工程

	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	主要类似工程业绩

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	服务单位
	项目名称

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员1
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


项目经理简历表、业绩及证明材料、获奖及证明材料

（工程项目名称）   工程

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	建造师等级、证书编号
	等级：      编号：   

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目经理应附建造师注册证、身份证、职称证、安全生产考核合格证、社保缴纳证明资料及评标办法要求的相关资料，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件
（3）项目技术负责人、各专业工程师（造价员、施工员、安全员、材料员、质检员）
简历表

（工程项目名称）   工程

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	本项目岗位
	
	担任 岗位名称 年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


技术负责人应附身份证、职称证、社保证明及评标办法要求的相关资料，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目名称）   工程

	


注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

七、企业综合实力
1）企业类似项目业绩；

2）企业获奖及荣誉；

维保及售后服务方案

九、主要材料选型

主要材料选型汇总表。

十、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

投标文件商务标部分

               工程施工招标

商 务 标 投 标 文 件

项目编号：                   
项  目  名  称：                                    

投标文件内容：        投标文件商务标           

投    标    人：                                    

法 定 代 表 人：                                    
或其委托代理人：                                              

日期：      年     月      日
目   录

(自编)

一.法定代表人身份证明及法人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：                                         
  单位性质：                                           
  地址：                                               
  成立时间：                    年         月         日

  经营期限：                                           
  姓名：          性别：     年龄：     职务：         

  系                         （投标人名称）的法定代表人。

       特此证明。

                            投标人：                                   （盖单位章）

                                                      年        月        日

授权委托书

(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动，并就             (合同名称)的施工、完工和修补缺陷，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件。

授权单位：                                     (盖章)

法定代表人：                                   (签字)

被授权委托代理人：                             (签字)

地       址：                                  

电       话：                                  
二、投标函

安徽盐业银华投资有限公司：

根据            工程施工招标文件，遵照招标文件规定，我单位考察现场和分析研究上述招标文件和其他相关及资料后，我方愿意投标并承诺：

1、愿意按上述招标文件对上述工程的施工、竣工和保修进行施工总承包。

2、一旦我方中标我方保证总工期为        日历天。按期竣工并移交所承包的工程。

3、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外签署合同、协议并生效，本投标文件将构成约束我方的条件。

5、我方按招标文件规定提交投标保证金。

6、我方响应并遵守招标文件的全部规定。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字、盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电话：

日期：     年     月     日
三、投标报价书

工程名称：                                         日期：        年  月  日
	工程名称
	

	投标报价（总价）
	小写
	
	大写
	

	项目经理
	

	质量要求
	

	工期
	总工期为          日历天

	质保期
	

	备注
	

	投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字、盖章)：


注：

1、上述所有总价均保留两位小数。

2、中标人将是“徽盐·龙湖湾项目二期弱电智能化工程施工”项目的承包单位，请投标人充分考虑以上情况并报价。

四、工程量清单报价书

工程量清单报价书应包括以下内容：

1、总说明；

2、投标总价；

3、单项工程造价汇总表；

4、单位工程造价汇总表；

5、分部分项工程量清单计价表；

6、措施项目清单计价表（一）；

7、措施项目清单计价表（二）；

8、其他项目清单计价表；

9、零星工作项目计价表；

10、规费和税金清单计价表；

11、分部分项工程量清单综合单价分析表；

12、措施项目费分析表；

13、主要材料价格表；

五、付款委托书

安徽盐业银华投资有限公司：

    在本项目施工过程中及竣工后，若发生因我公司拖欠劳务费用、材料设备款项、租赁费用、分包工程款项等原因引起本项目的劳务工人、材料商、分包商等上访、滋事、停工等事件，我公司同意委托贵公司直接支付劳务、材料、设备、分包工程等相关费用，该费用从本项目工程款中予以扣除，我公司对此予以认可。

    特此委托。

                                                           投标单位：                  

                                                           法定代表人：                

                                                           日      期：               

六、与投标报价有关的其他资料
已标价工程量清单电子版文件

投标保证金退还声明

须知：该声明由投标人手持，开标现场签到时交工作人员保管，无需密封在投标文件中，如因未按要求提供该声明或填写错误，导致的保证金退还逾期，招标代理机构不对此负责。
致：                   （招标代理机构名称）
我单位参与项目信息：

招标编号/包号（如有）：                             
项目名称/包次名称（如有）：                        

来款金额：                                 

投标保证金到期后，请汇入下帐号：

收款单位：                                       

开 户 行：                                       

银行帐号：                                       

中标服务费开票方式：   增值税专用发票 □    增值税普通发票 □

（打√，二选一，根据财务部要求，2017年7月1日起，如需开具增值税专用发票或普通发票，请填写以下信息）

地    址：                                       
电    话：                                       
纳税人识别号：                                   

保证金相关须知：

    1、退款账户须与来款账户一致，且为投标单位对公账号。

    2、如投多个包次，可将来款情况集中列于此表，但须按来款的款项的数目，提供相同数量的声明函（均须加盖投标单位公章）。

    3、声明函的格式，投标人可自行变更，但须体现本格式中要求提供的来款信息。

4、招标代理机构将在最迟不晚于投标有效期或招标文件规定的保证金有效期内，退还投标保证金（未中标人须在项目正式定标后；中标人须在和招标人签订合同后才可办理退还手续）；保证金退款手续须经大约5-10个工作日到帐。

5、因退还声明填写错误导致的责任，由投标人自行承担。

     投标人：           （公章）        年  月   日
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